

[별지6] 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	제17회 산청한방약초축제	담당자	한방향노화실 우한석(☎970-6602)	
-----	---------------	-----	-----------------------	--

사업목적 및 필요성

- 지역산업과 축제를 접목한 6차 산업화로 한방향노화 산업을 미래 신성장 산업으로 발전 가속화 및 산청한방약초산업의 우수성 홍보와 한방약초, 힐링, 향노화 관련 산업과의 연계 강화로 지역 경제 활성화 및 주민소득 창출

사업개요

- 기 간 : 2017. 9. 15. ~ 9. 24.
- 위 치 : 산청군 금서면 동의보감촌
- 규 모 : 전시, 체험, 문화예술 공연 등 120여개 프로그램

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,447백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,447	-	1,447		
국 비	220	-	220		
시 도 비	110	-	110		
시군구비	1,117	-	1,117		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 2017. 9. 15 ~ 9. 24 : 축제개최
- 관람객 수 : 21만명
- 판매수익 : 2,703백만원
- 성 과 : 2018년 문화체육관광부 선정 최우수 축제

향후계획 : 해당사항 없음(사업 완료)

사업변경 내역 : 해당사항 없음(사업 완료)

사업명	베리류6차산업화사업	담당자	한방향노화실 윤경미(8970-6612)
-----	------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 베리류 융복합 산업화를 통한 고부가가치 창출
- 생산·가공·유통·체험을 연계한 6차산업화 추진을 통한 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 기간 : 2016년 ~ 2019년(4년)
- 위치 : 산청군 일원
- 사업비 : 3,000백만원(국비1,500 지방비900 자부담600)
- 사업내용
 - S/W : 사업단 운영, 역량강화 및 네트워크, 연구개발, 홍보 등
 - H/W : 가공 유통시설, 체험장 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000	-	1,097	951	952
국 비	1,500	-	350	300	850
시 도 비	180	-	42	36	102
시군구비	720	-	339	381	-
지 방 채					
민간자본	600	-	366	234	-
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 2016년 향토산업육성사업 신규 신청 : 2015. 4월
- 산청군 지방재정 투자심사 승인 : 2015. 11월
- 보조사업 참여업체 사업포기 : 2016. 12월
- 보조사업 참여업체 재 공모·선정 : 2017. 1월 ~ 7월
- 성과지표 및 사업계획 변경 승인(최종) : 2017. 7월
- 자회사(영리법인) 설립 등기 : 2017. 8월
- 경상보조사업 본격 추진 : 2017. 7월 ~
- 베리류 HACCP공장 및 체험장 착공 : 2018. 2월

향후계획

- HACCP공장 및 설비 구축 준공 : ~ 2018. 11월한
- 베리류 향노화 제품 개발 및 국내외 홍보 마케팅 지속추진

사업변경 내역(해당없음)

사업명	동의보감촌 다목적공연장 건립공사	담당자	한방향노희실 이형우(2970-6643)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 매년 100만명이 넘는 관광객이 동의보감촌을 찾고 있으나, 문화콘텐츠가 부족한 실정으로 평상시에 상설공연이 가능한 문화시설을 확충하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2017. 4. ~ 2018. 10.
- 위 치 : 동의보감촌 잔디광장 앞(산청각 옆 부지)
- 규 모 : 막구조, 철근콘크리트 구조, 연면적 A=444.22m²(지하1층 다목적실 96.2m², 지상무대 348m²), 전기·통신·소방 각 1식 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,100	-	1,100	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,000	-	1,000	-	-
시군구비	100	-	100	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2016.10 ~ 2017. 3 : (주)휴롬 매입부지 환매요청 및 예산확보, 토지 매입
- 2018. 4 : 실시설계용역 완료 및 사업착공

향후계획

- 지하 다목적실 증축 검토
- 사업완료 : 2018. 10월(지상무대, 막구조 설치완료)

사업변경 내역

- 당초
 - 사업규모 : 다목적 공연장 건립 A=720m²
 - 총사업비 : 1,977백만원
 - 사업기간 : 2017. 8 ~ 2018. 10.
- 현재(변경)
 - 사업규모 : 다목적 공연장 건립 A=444.22m²
 - 총사업비 : 1,100백만원
 - 사업기간 : 2018. 4 ~ 2018. 10.

사업명	산청 한방향노화 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업	담당자	한방향노화실 이종순 (☎970-6632)
-----	----------------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 산청 한방향노화 일반산업단지에서 발생하는 공장폐수, 오수 등을 “수질 및 수생태계 보전에 관한 법률”에 적합하도록 처리하여 주변 환경오염 방지 및 쾌적한 생활환경을 도모하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2017.01~2020.12
- 위 치 : 산청군 금서면 평촌리 지내(향노화 일반산업단지 내)
- 규 모 : 공공폐수처리시설 Q=250m³/day

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,619백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,619	-	370	715	-
국 비	2,976	-	-	500	2,476
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,643	-	370	215	1,058
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 2017. 10 : 조건부 투융자심사 완료 및 공공폐수처리설 기본 및 실시설계 발주
- 2018. 08 : 기본 및 실시설계 완료 및 재원협의 중

향후계획

- 2018. 09 : 공공 폐수처리시설공사 경상남도 계약심사 및 발주
- 2018. 10 : 공공폐수처리시설 건설사업관리용역 발주

사업변경 내역(해당없음)

사업명	남명선비문화축제	담당자	문화관광과 하은희(☎970-6401)
-----	----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

○ 남명의 선비정신과 실천정신을 되살리고 흐트러진 도덕성을 회복하여 남명정신의 선양 및 전통선비문화 계승발전으로 올바른 가치관 정립과 정신문화를 확산시켜 국가사회발전에 기여코자 함

사업개요

- 기 간 : 2017. 10. 20(금) ~ 10. 20(토), 2일간
- 장 소 : 한국선비문화연구원(산청군 시천면 일원)
- 행사내용 : 남명선생 묘소 참배, 남명제례·개막식, 공연 및 문화행사, 기타 체험, 전시, 학술행사

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 140백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	280	-	140	140	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	80	-	40	40	-
시군구비	200	-	100	100	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 10. 20. ~ 10. 21. : 축제개최
- 참여단체 : 덕천서원 외 20여개 단체
- 관람인원 : 3,500여명
- 성 과 : 선비의 고장인 산청군 인지도 향상 및 산청관광 이미지 제고

향후계획 : 해당사항 없음(사업 완료)

사업변경 내역 : 해당사항 없음(사업 완료)

사업명	산청 전국 향노회실버 합창경연대회	담당자	문화관광과 하은희(☎970-6401)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 향노화 및 웰니스 관광산업 발전을 도모하고 향노화 메카지역으로 홍보
- 축제와 연계한 차별화된 문화예술행사 개최로 관광객 유치 도모

사업개요

- 기 간 : 2017. 9. 20(수), 10:00 ~
- 장 소 : 한방약초축제 특설무대(산청군 금서면 일원)
- 행사내용 : 전국 실버 합창경연대회 20개팀 참가

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 92백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	172	-	92	80	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	86	-	46	40	-
시군구비	86	-	46	40	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 9. 20. : 축제개최
- 참가규모 : 20개팀 779명
- 시 상 : 10개팀(대상 1, 금상 1, 은상 2, 동상 2, 장려상 2, 인기상 2)

향후계획 : 해당사항 없음 (사업 완료)

사업변경 내역 : 해당사항 없음 (사업 완료)

사업명	치유의 숲 조성사업	담당자	녹색산림과 주태환(☎970-6942)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 우리군 역점시책사업의 일환으로 추진하는 힐링산업(동의보감촌)과 연계하여 산림치유 인프라를 구축하여 대국민 휴양서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2016년 1월 ~ 2020년 12월(5년간)
- 위 치 : 산청군 금서면 특리 산79-2번지 외 3필지
- 규 모 : 약55ha(551,362m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000	200	1,264	1,400	2,136
국 비	2,500	100	632	700	1,068
시 도 비	750	30	189.6	210	320.4
시군구비	1,750	70	442.4	490	747.6
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○1년차(2016년)

- 실시설계 및 문화재 지표조사, 소규모 환경영향평가 및 사전재해 영향성검토 완료

○2년차(2017년)-치유의 숲 조성공사 시행(1년차 : 2017.10월 ~ 2018.9월)

- 진입로 및 치유센터 부지 조성 등

○3년차(2018년) - 치유의 숲 조성공사 시행(2년차 : 2018.4월 ~ 2019.7월)

- 치유센터 1층 및 2층 구조물공사 및 치유숲길, 치유센터주변 공사 등
- 치유의숲 조성(전기·통신·소방)공사 시행

향후계획

○2019년 계획 - 치유의 숲 조성공사 시행(3년차)

- 치유센터 건축 완료 및 치유숲길, 치유욕장 등 조성
- 치유의숲 조성(전기·통신·소방)공사 완료

○2020년 계획 - 치유의 숲 조성공사 시행(4년차)

- 치유숲길, 치유욕장, 부대시설 등 공사 완료, 산림치유지도사 선발 및 개장

사업변경 내역

○ 사업기간 변경

- 당초 : 2016. 1월 ~ 2018.12월
- 변경 : 2016. 1월 ~ 2020.12월(예정), 사업비 확보 지연

사업명	꽃봉산순환도로개설공사	담당자	경제도시과 정춘기 (☎970-6842)
-----	-------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 산책로 겸용 순환도로를 개설하여 지역주민의 여가선용 기회를 확대 제공하여 행복하고 건강한 삶의 질 향상

사업개요

- 기간 : 2016년 1월 ~ 2018년 12월
- 위치 : 산청군 산청읍 지리 ~ 옥산리
- 규모 : 도로확포장 L=715m, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,959백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,959	398	1,561		
국비	61		61		
시도비					
시군구비	1,898	398	1,500		
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 2017.9월 공사착수
- 2018.12월 공사준공

향후계획

- 2018년 12월 공사 전체준공

사업변경 내역

- 당초 총사업비 29.5억원 소요예정이었으나 보상비 감소

구분	당초	변경
사업규모 변경	L=715m, B=8.0m	L=715m, B=8.0m
총사업비 변경	2,950백만원 (국61, 시군2,889)	1,959백만원 (국61, 시군1,898)

사업명	산청읍 소재지 지하공동구 설치사업	담당자	경제도시과 김병찬 (☎970-6843)
-----	-----------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 공중전선을 지하에 매설하는 지중화사업을 시행하여 소재지 도시미관을 개선하고 주민들의 안전한 보행거리를 확보하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2017년 9월 ~ 2019년 12월
- 위 치 : 산청군 산청읍 옥산리
- 규 모 : 지중화 L=400m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,500	-	1,000	-	2,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,500	-	1,000	-	2,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2018.9월 공사착수
- 2019.12월 공사준공

향후계획

- 2019년 12월 공사 전체준공

사업변경 내역

- 당초 총사업비 29.5억원 소요예정이었으나 보상비 감소

구분	당초	변경
사업규모 변경	L=400m	L=400m
공사기간 변경	2017.9월~2018.12월	2017.9월~2019.12월

사업명	내원~범하간도로 확포장공사	담당자	안전건설과 홍순일(2970-6722)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 마을간 연결도로 확충으로 지역주민의 불편사항을 해소하고 낙후된 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2017.08.07. ~ 2019.10.31
- 위 치 : 단성면 강누리 ~ 사월리
- 규 모 : 도로확포장 L=1,641.0m, B=6.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,200	700	1,000	500	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	300		300		-
시군구비	1,900	700	700	500	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2017.08월 : 사업 착수
- 2018.07월 : 보조기층 포설완료

향후계획

- 2018.08월 : 아스콘 포장계획
- 2018.09월 : 사업 완료

사업변경 내역(해당사항 없음)