

# 건설교통과

I. 기본현황 .....	1
II. 지난 1년간 성과와 과제 .....	2
III. 추진목표 및 이행과제 .....	9
IV. 주요 현안사업 .....	23
1. 소규모 주민숙원사업 .....	24
2. 군도 및 농어촌도로 확포장 사업 .....	25
3. 신등(소이) 자연재해위험개선지구 정비사업 .....	28
4. 황매산 진입도로 선형개량공사 .....	29
5. 산청 내리육교 설치공사 .....	30
6. 군도24호선(둔철) 도로확포장공사 .....	31
7. 교량보수 및 기타 도로 유지보수사업 .....	32
8. 타기관 추진사업 현황(도로담당) .....	34
9. 원지교차로 개선사업 .....	38
10. 하천 유지관리사업 .....	39
11. 지방하천 시설정비사업 .....	40
12. 남강댐 주변지역 지원사업 .....	41
13. 소하천 유지관리사업 .....	42
14. 하천 퇴적물 제거사업 .....	44

15. 중촌 자연재해위험개선지구 정비사업 .....	45
16. 평촌지구 소규모용수개발사업 .....	47
17. 기계화경작로 확포장사업 .....	48
18. 가솔지구 소규모 배수개선사업 .....	49
19. 실매 저수지 신설사업 .....	50
20. 노후저수지 지표수보강 개발사업 .....	51
21. 신등·신안지구 농촌용수 효율화사업 .....	52
22. 타기관 추진사업 현황(농업기반담당) .....	53
23. 브라보 한방택시 운행 지원 확대 .....	54
24. 읍·면 소재지권 주차난 해소 대책 추진 .....	55

## **V. 신규(특수) 시책 .....** 56

1. 적설 및 결빙구간 자동염수분사장치 설치사업 .....	57
2. 농업용 저수지 미불용지 정비사업 .....	58
3. 농어촌버스 전면 무료화 사업 .....	59

# II. 기본 현황

## □ 직원현황

(단위: 명)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
23	-	1	8	6	8	-	-

## □ 분장사무

담당명	분장사무
건설행정담당 (4명)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종 건설사업장 편입물건 보상 및 등기</li> <li>○ 전문건설업 및 골재 채취업 등록·관리</li> <li>○ 국토교통부 소관 국유재산관리</li> <li>○ 건설기계대여사업장 관리 및 조종사면허증, 검사 과태료 과 서무, 경리</li> </ul>
지역개발담당 (3명)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소규모 주민숙원사업 및 지역개발사업</li> <li>○ 소규모 공공시설 관리</li> <li>○ 소규모 위험시설 지정·변경 또는 해제</li> <li>○ 소규모 건설사업 합동설계단 추진 및 운영 관리(신규)</li> </ul>
도로담당 (4명)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도로 중장기 계획 및 노선 선정계획</li> <li>○ 군도·농어촌도로 관리 및 정비</li> <li>○ 교량 및 도로시설물 유지관리, 지방도·위임국도 위탁관리</li> <li>○ 도로점용 및 접도구역 관리, 도로사업 보상 추진</li> </ul>
하천담당 (3명)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하천(국가하천, 지방하천, 소하천) 관리 및 지도점검</li> <li>○ 각종 하천사업 설계, 지도감독 및 준공</li> <li>○ 하천기본계획 수립 및 하천사업 보상</li> <li>○ 하천점사용 허가 및 공유재산 관리 등</li> </ul>
농업기반담당 (3명)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농업생산기반 정비사업 계획 수립 및 추진</li> <li>○ 재해(한해) 대책 수립 및 복구</li> <li>○ 수리시설(양·배수장, 저수지, 관정 등) 유지관리</li> <li>○ 공유재산(농림축산식품부) 관리 및 사용허가</li> </ul>
교통정책담당 (5명)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통정책관련 종합기획 및 각종 계획 수립</li> <li>○ 여객운수업체 및 터미널 관리, 버스노선 조정·재정지원</li> <li>○ 브라보한방택시 운영 및 특별교통수단(장애인콜택시)</li> <li>○ 화물운수업체 관리, 공영주차장·차고지 인허가</li> <li>○ 교통안전대책추진(불법 주·정차 단속, 교통안전시설물 설치 관리 등)</li> <li>○ 특별사법경찰업무(자동차관리법·자동차의무보험관리)</li> </ul>

# III. 지난 1년간 성과와 과제

## 1. 주요성과

### □ 소규모 주민숙원사업 추진으로 주민편익 증대

#### ○ 사업실적

(단위: 백만원)

구 분	총 사업계획		군 시행		읍·면 시행		비고
	건	사업비	건	사업비	건	사업비	
합 계	350	24,778	51	9,210	299	15,568	
마을진입도로 정비	162	12,912	26	4,767	136	8,145	
농로 정비	99	5,215	5	1,010	94	4,205	
세천 정비	14	1,080	1	250	13	830	
다목적광장 조성	17	2,693	13	2,548	4	145	
소교량 및 기타	58	2,878	6	635	52	2,243	

### □ 공익사업의 효율적인 수행을 위한 토지 등 협의

#### ○ 손실보상 협의(2024. 9. 10. 현재)

- 부동산(토지, 건물) 보상: 401필지 63,670㎡ 2,976백만원
- 지장물 등 영농손실 보상: 214건 735백만원

## □ 도로(군도·농어촌도로) 정비사업으로 군민의 공공복리 향상

### ○ 주요 정비현황

(단위: 백만원)

구분	사업명	위치	사업량	사업비	비고
합계		17건	L=6.73km	16,548	
군도	계	3건	L=2.72km	2,600	
	생초국제조각공원 연계시설확충사업	생초면 어서리~하촌리	L=0.62km	200	
	군도8호선 손항마을 교차로 개선사업	신등면 손항리	L=0.2km	400	
	군도24호 둔철도로 확포장공사	신안면 안봉리	L=1.9km	2,000	
농어촌 도로	계	7건	L=4.01km	6,320	
	내리 지성마을 농어촌도로 확포장공사	산청읍 내리	L=0.92Km	900	
	차황 신촌지구 도로확포장공사	차황면 법평리	L=0.34Km	100	
	신안 갈전마을 확포장공사	신안면 갈전리	L=0.45km	800	
	원리~동신간 도로 확포장공사	시천면 원리	L=0.87km	1,500	
	산림신품종재배단지 진입도로확포장공사	단성면 길리	L=0.52km	620	
	오부 소룡산 진입도로 확포장공사	오부면 중촌리	L=0.34km	500	
	유점 누릅재 진입도로 확포장공사	시천면 중태리	L=0.57km	1,900	
기타	계	7건	-	7,628	
	도로건설 주민숙원사업	산청읍 외 10개면	18건	2,430	
	교량관리사업	산청읍 외	교량168개소	569	
	도로 유지 및 보수	산청읍 외	보수, 풀베기 등	2,628	
	원리 회전교차로 설치	시천면 원리	1개소	431	
	스마트 복합쉼터 도로이설공사	생초면	L=0.35Km	300	
	염수분사장치 설치	시천면	1개소	270	
	내리육교 재가설공사	산청읍 내리	육교재가설 L=36.0m	1,000	

## □ 하천정비 및 유지관리사업으로 재해예방 및 하천환경개선

### ○ 사업실적

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	하천 시설정비		하천유지관리		비 고
		건	사업비	건	사업비	
계	14,757	45	11,892	51	2,865	
국가하천 (남강)	437			10	100	정밀안전점검(6개소) 성능평가 4개소
				2	237	유수지장목제거 및 제방풀베기
				1	100	하도준설사업
지방하천	2,446	17	2,048	11	398	하천제방정비 하천퇴적물제거 유수지장목제거 하천변산책로 출입차단시설 설치
소 하 천	7,730	26	7,530	5	200	소하천 호안정비
입덕문, 중촌 자연재해위험 개선지구 정비사업	2,314	2	2,314			자연재해 위험지구정비
하천유지관리사업	1,830			22	1,830	풀베기 및 퇴적물제거 하천시설 유지관리

## □ 경호강 백리길(자전거도로)조성사업으로 건강한 문화환경 조성

- 구 간: 단성면 소남리 ~ 금서면 주상리 지내
- 사 업 량: 자전거도로 조성 등 L=45km
- 사 업 비: 5,830백만원(도(전환) 2,600, 특 250, 기금 1,000, 군 1,980)
- 사업기간: 2020. 2월 ~ 2024. 12월
- 추진현황: 자전거도로 공사 추진 중(1,643백만원)
- 향후계획: 2025년부터 단성면 소남~금서면 주상 자전거도로 운영

## □ 농업생산기반시설 정비를 통한 안정적인 영농기반 구축

### ○ 사업실적

(단위: 백만원)

사업명	정비현황		사업내용	비고
	사업량	사업비		
합계	6건	13,681		
수리시설 지역 주민건의사업	용배수로 정비 1개소	50	상정지구 용배수로 정비	
시군수리시설 개보수사업	저수지 개보수 1개소 저수지 수위 자동계측기 설치 4개소	560	송경저수지 개보수, 장박, 외고, 야정, 월곡 저수지 수위계측기 설치	
기계화경작로 확포장사업	기계화경작로 확포장 2개소	1,000	하촌지구(생초) 호리지구(단성)	
소규모농촌용수 개발사업	저수지 신설 1개소, 양수관로 매설 1식	1,796	신촌지구(차황) 저수지 신등 관리지구 농업용수 관로 정비	
지표수보강개발사업	저수지 신설 1개소, 개보수 3개소	1,522	실매지구(차황) 저수지, 은골, 독금, 후평저수지 개보수	
농업기반주민 숙원사업	농업생산기반시설 정비 1식	8,753	산청읍 외 10개면 주민 숙원사업(122건)	

## □ 교통안전(편의) 시설물 인프라 확대 구축

### ○ 사업내용

- 교통안전시설물: 투광기, 반사경, 점멸등, 신호등, 교통안전표지판 등 신설·교체 및 시설보강 등
- 교통편의시설물: 버스승객대기소 신설(5개소) 및 온열의자 설치(11개소)

### ○ 사업비: 1,118백만원(균비)

## □ 고정식 무인과속단속카메라 설치로 교통안전사고 예방

- 위 치: 산청군 삼장면 덕교리 254-1 외 3개소
- 사 업 량: 고정식 무인과속단속카메라 4대 설치
- 사 업 비: 122백만원(군비)
- 추진사항: 산청군 관내 과속 차량 무인과속단속 실시

## □ 버스 벽지노선 손실보상금 지원으로 운수업체 활성화

- 사업개요: 벽지노선 운행에 따른 군내버스 3개 업체에 대한 손실 보상
- 사 업 비: 1,459백만원(국비 240, 도비 72, 군비 1,147)
- 사업내용: 벽지노선 운행 41개 노선 328.4km
  - 농어촌버스: 41개 노선 328.4km(산청교통, 부산교통, 영화여객)

## □ 전기저상버스 구입 지원을 통한 군민 이동편의 보장

- 사 업 량: 2대
- 사 업 비: 904백만원(국비 232, 도비 86, 군비 444, 자부담 142)
  - 2023년: 525백만원(국비 116, 도비 43, 군비 366)
  - 2024년: 379백만원(국비 116, 도비 43, 군비 78, 자부담 142)
- 운영주체: 산청교통(2023년), 부산교통(2024년)
- 구입사유: 차량 노후화(내구연한 만료, 2년 연장 사용 중)

## □ 특별교통수단(교통약자콜택시) 확대 운영

- 운영대수: 10대(기존 7대에서 3대 증차)
  - ※ 「교통약자 이동편의 증진법」 개정에 따른 보행상 장애인 수 별 기준대수 증가
- 사 업 비: 800백만원(국비 95, 군비 705)
- 위탁업체: (합)산청콜택시
- 사업내용: 교통약자의 사회참여 보장 및 교통복지증진

## 2. 과제 및 평가

---

### □ 주민숙원사업 수요 증가에 따른 행정력 집중

- 지역경제 활성화 및 군민 정주여건 개선, 편의증진을 위한 소규모 주민숙원사업 확대 시행
- 주민숙원사업 수요 증가로 예산 확대 및 전문 인력 충원 필요
- 소규모공공시설 중 마을안길, 진입로 등에 대한 사유재산권 요구로 미불용지 보상분쟁 증가

### □ 신속한 사업추진을 위한 손실보상 협의 적극 추진

- 공익사업의 원활한 추진과 조기 발주를 위해 적극적 협의 추진
- 매수 협의 불가한 토지 등에 대하여 토지수용 재결 추진

### □ 지역경제 활성화 및 군민 편의증진을 위한 도로건설 사업 시행

- 장기계속사업으로 추진함에 따라 사업기간 장기화 우려로 장기계속 사업에 우선 투자하여 사업을 조기에 마무리함으로써 주민불편 최소화
- 신규사업은 도로개설보다는 폭이 협소하여 교행이 어려운 기존 도로의 확포장 등 주민수혜도를 고려하여 개선이 시급한 노선부터 추진
- 주민건의사업 등 숙원해결 및 지역교통환경개선을 위한 사업 추진

### □ 교량보수 및 기타 도로사업 추진

- 교량정밀점검 및 안전점검을 통하여 보수가 필요한 교량 정비
  - 정밀점검대상 교량: 14개소(2종시설물)
  - 안전점검대상 교량: 168개소(2종 14개소, 3종 104개소, 기타 50개소)
  - 교량관리사업: 안전점검 168개소 및 유지보수 8개소(내정안들교, 내입교, 특리3교, 상법천교, 마금담1, 2교, 신기1교, 장란교)
- 관내 도로변 쾌적한 환경조성을 위한 도로변 풀베기 시행 및 교통안전 시설물, 배수로 정비 등 교통사고 위험요소가 있는 지구에 대해 우선적으로 정비

- 유지관리대상 도로: 219개 노선, 680km (국도 4개 노선 106km, 지방도 8개 노선 89km, 군도 20개 노선 140km, 농어촌 도로 187개 노선 345km)
- 도로유지관리사업: 소파보수, 배수로 정비, 차선도색, 풀베기, 안전시설 정비, 미지급용지 보상금 지급 등

## □ 재해예방 및 하천유지관리를 위한 하천준설 사업 시행

- 하천퇴적토 정비를 통한 재해위험요소 사전 제거 필요
  - 하천 퇴적토로 인한 하천범람 등 피해 발생에 따라 재해예방 차원의 하천퇴적토 준설에 대한 주민 요구 증가로 예산 확대 편성 필요
  - 하천재해 예방을 위한 하천(하상) 정비에 대한 주민 요구와 지역 환경 단체들의 하천 보존 문제가 상충되어 사전 협의 및 상호 절충 방안이 요구됨

## □ 농업생산기반시설 노후 및 가뭄 확산에 따른 대책 마련

- 수리시설 노후 및 기능 저하에 따른 유지관리 수요 증가와 이상 기후로 인해 지속적인 가뭄이 우려되는 실정으로, 영농기 이전 수리시설 점검 및 보수를 위한 유지관리에 예산 확대 편성과 가뭄 취약지역 저수지, 양수장, 관정 등 수원공 개발의 항구적 대책 필요
- 2025년 사업계획

(단위: 백만원)

구분	합계	유지관리 (군)	유지관리 (농촌공사)	저수지 정비	수원공 개발	안전점검	비고
사업량	50개소	33개소	8개소	6개소	1개소	2개소	
사업비	5,101	1,267	1,000	2,150	644	40	

## □ 교통복지 및 교통안전 강화

- 운수업체 지원을 통한 군민 교통복지 확대
- 교통안전시설 확충으로 군민 교통안전 강화

# Ⅲ. 추진목표 및 이행과제

## 추진목표

군민이 안전한 생활 인프라 확충 및 정비



## 6대 추진전략

- ① 지역건설사업 활성화 및 국공유지 관리 강화
- ② 생활밀접형 소규모 주민숙원사업 중점 추진
- ③ 안전한 교통편의 증진 및 생활환경 개선 도로정비
- ④ 재해예방 및 안전한 하천환경 유지 관리
- ⑤ 안정적인 영농 실현을 위한 농업생산기반시설 정비
- ⑥ 교통복지 및 교통안전 강화



## 추진전략별 이행과제

- ① 지역건설사업 활성화 및 국공유지 관리 강화
  - 지역업체 수주 지원을 위한 하도급 기동팀 운영
  - 국공유 재산 관리 강화
  - 과내 건설공사 신속 보상으로 건설사업 추진 지원
- ② 생활밀접형 소규모 주민숙원사업 중점 추진
  - 소규모 주민숙원사업 추진(군 + 읍면)
  - 예산절감과 신속한 사업추진을 위한 합동설계팀 운영
  - 소규모 공공시설물 유지관리 강화

## 추진전략별 이행과제

### ③ 안전한 교통편의 증진 및 생활환경 개선 도로정비

- 군도 확·포장 사업 추진
- 농어촌도로 확·포장사업 추진
- 교량보수 및 기타 도로사업

### ④ 재해예방 및 안전한 하천환경 유지 관리

- 지방하천 유지관리(운영)사업
- 홍수기 대비 재해예방 및 안전한 하천환경 조성
- 국가하천 정비 및 남강댐 주변지역 지원사업 시행
- 퇴적물 제거 및 우수지장목 제거

### ⑤ 안정적인 영농 실현을 위한 농업생산기반시설 정비

- 농업기반 주민숙원사업
- 소규모 농촌용수개발사업
- 지표수 보강개발사업
- 소규모 배수개선사업
- 군관리 수리시설 유지관리사업

### ⑥ 교통복지 및 교통안전 강화

- 교통안전 시설 확충으로 군민 안전 실현
- 운수업체 지원을 통한 교통복지 확대

추진  
전략

# 1. 지역건설사업 활성화 및 국공유지 관리 강화

## □ 지역업체 수주 지원을 위한 하도급 기동팀 운영

- 하도급 기동팀 수주 활동
  - 기 간: 2025. 4월 ~ 11월
  - 대상사업: 사업비 10억원 이상 건설공사 현장
  - 활동내용
    - 지역 건설업체 공동도급 미 하도급 참여 협조
    - 지역 건설자재·장비 사용 확대 요청
    - 지역 건설 기술자 및 노무 인력 채용 협조
    - 하도급 건설공사 현장 안전점검 등 관리 감동 강화

## □ 국공유 재산 관리 철저

- 관리 국·공유재산 현황

구 분	건 수	면 적(m <sup>2</sup> )	비 고
계	38,318	23,736,204	
국유재산	13,417	15,299,113	
공유재산	24,901	8,437,091	

- 국유재산 및 공유재산 사용허가 관리 철저
- 무단점유 국·공유재산 변상금 부과 철저

## □ 과내 건설공사 신속 보상으로 건설사업 추진 지원.

- 대 상: 과 소관 보상 필요 건설사업
- 기 간: 연중 시행
  - 3년간 보상 현황

년 도	보상건 수	필지 수	금 액(백만원)
2022년	1,206	843	11,599
2023년	869	546	8,063
2024년	871	548	6,877

## □ 건설기계 등록 및 관리 철저

### ○ 건설기계 등록 현황

종 류	수 량	비 고
계	1,130	
굴착기	636	
로더	43	
지게차	302	
덤프트럭	92	
기중기	1	
콘크리트 덤프트럭	27	
콘크리트 펌프	4	
쇄석기	1	
공기압축기	1	
천공기	14	
롤러	9	

### ○ 건설기계 등록 위반 과태료 부과 철저

- 부과: 17,578천원
- 징수: 10,153천원

## 2. 생활밀접형 소규모 주민숙원사업 중점 추진

### □ 소규모 주민숙원사업(군 시행)

- 소규모 주민숙원 중 사업비 1억원 이상 또는 보상 협의가 수반되는 사업
  - 위 치: 산청읍 외 10개 면
  - 사 업 량: 군 시행 39건
  - 사 업 비: 6,575백만원
- 추진계획
  - 사업대상지 선정 및 예산확보 : 2024. 10월 ~ 2024. 12월
  - 조사측량 및 설계 : 2024. 12월 ~ 2025. 2월
  - 사업시행 및 준공 : 2025. 3월 ~ 2025. 12월

### □ 소규모 주민숙원사업(읍·면 시행)

- 군 시행 사업의 주민생활과 밀접한 소규모 주민숙원 사업 시행
  - 위 치: 산청읍 외 10개 면
  - 사 업 량: 읍면 시행 172건
  - 사 업 비: 8,778백만원
- 추진계획
  - 사업대상지 선정 및 예산확보 : 2024. 10월 ~ 2024. 12월
  - 조사측량 및 자체설계 : 2024. 12월 ~ 2025. 2월
  - 사업시행 및 준공 : 2025. 3월 ~ 2025. 12월

### □ 예산절감과 신속한 사업추진을 위한 합동설계팀 운영

- 대 상: 읍면 시행 소규모 주민숙원사업
- 기 간: 2024. 12월 ~ 2025. 2월

※ 2025년 합동설계 예산 절감액: 1,068백만원

## □ 소규모 공공시설물 유지관리 강화

- 주민불편 시설에 대한 신속하고 적극적인 대처로 행정 만족도 향상
  - 위 치: 산청읍 외 10개 면
  - 대 상: 마을안길 및 농로 유지보수 594개소  
세월교 및 세천유지보수 178개소  
다목적광장 및 배수로 유지보수 161개소
  - 사 업 비: 350백만원

### 3. 안전한 교통편의 증진 및 생활환경 개선 도로정비

#### □ 군도 확 · 포장사업 추진

- 사업기간: 2025. 1월 ~ 2025. 12월
- 사업량: 7개소 L=2.05km
- 사업비: 3,060백만원
- 사업내용: 군도24호 둔철도로 확포장공사 외 6건

#### □ 농어촌도로 확 · 포장사업 추진

- 사업기간: 2025. 1월 ~ 2025. 12월
- 사업량: 15개소 L=6.01km
- 사업비: 3,218백만원
- 사업내용: 내리 지성마을(리도304호선)확포장공사 외 14건

#### □ 교량보수 및 기타도로사업

- 사업기간: 2025. 1월 ~ 2025. 12월
- 사업비: 2,386백만원
- 사업내용: 교량점검 및 보수, 도로보수 등 도로유지관리사업
  - 교량점검 및 보수: 168개교<sup>2)</sup> 점검 및 보수(사업비 566백만원)
  - 도로유지 및 보수: 소파 보수, 풀베기, 차선도색 등(사업비 1,820백만원)

2) 2종시설(어전교 외 13개소), 3종시설(대포교 외 103개소), 기타(자신교 외 49개소/20m이하 교량)

**추진 전략** 4. 재해예방 및 안전한 하천환경 유지 관리

□ 지방하천 유지관리(운영)사업

- 2025년 상·하반기 풀베기사업 시행
  - 산청군(11개 읍·면) 지방하천(51개소) 대상
- 노후배수문 유지관리
- 지방하천 하도준설사업 및 표지판 정비사업
- 하천시설물(전기시설물, 데크, 구조물)관리 사업
- 하천퇴적물 제거 및 우수지장목 제거사업

□ 홍수기 대비 재해예방 및 안전한 하천환경 조성

- 중촌 자연재해위험개선지구 정비사업: 500백만원
  - 사업내용(위치): 호안정비 L=3.089km, 교량 4개소 등(신안 중촌)
- ※ 연차별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	23년까지	연차별 투자계획			비 고
			'24년	'25년	'26년 이후	
사업내용	축제	기본설계	기본 및 실시설계	실시설계 및 보상	축제정비	
사업비	26,400	200	600	500	25,100	
국비	13,200	100	300	250	12,550	
지방비	도비	50	150	125	6,275	
	군비	50	150	125	6,275	

□ 자연재해위험개선지구 지정현황

- 지 구 명: 중촌지구
- 위 치: 경남 산청군 신안면 중촌리 207-9번지 일원
- 지정개요: 유형(침수위험지구), 등급(나), 지정일자(2022. 6. 2.), 지정면적(280,000㎡)

## □ 국가하천 정비 및 남강댐 주변지역 지원사업 시행

- 국가하천(남강) L=41.5km 정비 및 시설 정밀안전점검: 437백만원
    - 하천풀베기, 하상 유수지장목제거 및 정밀안전점검 등
  - 남강댐 주변지역 지원사업 시행: 200백만원
    - 신안면 및 단성면 영농조건 불리지역 농로포장 등 사업 시행
- ※ 남강댐주변지역 지원사업 대상지역

구 분		마 을 명
산청군	단성면	강누리, 관정리, 길리, 남사리, 묵곡리, 사월리, 성내리, 소남리, 창촌리, 당산리, 방목리, 백운리, 운리, 입석리, 자양리, 청계리, 호리
	신안면	신기리, 문대리, 신안리, 중촌리, 청현리, 하정리

## □ 퇴적물제거 및 유수지장목 제거

- 산청군 관내 지방하천 및 소하천에 대하여 하천퇴적물 제거
- 효율적인 관리를 위한 단계적 유수지장목 제거사업 추진

추진  
전략

## 5. 안정적인 영농 실현을 위한 농업생산기반시설 정비

### □ 농업기반 주민숙원사업

- 위 치: 산청군 산청읍 외 10개 면
- 사업기간: 2025. 1월 ~ 2025. 12월
- 사업량: 읍·면 주민숙원사업 89건
- 사업비: 5,770백만원
- 기대효과: 안정적인 영농 기반 조성을 통한 주민숙원 해소
- 기타: 예산 범위 내 조정 시행계획

### □ 소규모 농촌용수개발사업

- 위 치: 단성면 호리, 생초면 평촌리 일원
- 사업기간: 2023. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업량: 양수장 2개소, 양수관로 설치 L=4km
- 사업비: 2,000백만원(군비전환)

(단위: 백만원)

구분	합계		2024년까지		2025년		2026년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계		2,000		1,000		1,000		0	군비 (전환사업)
단성 호리지구	양수장 신설	1,000	양수장 신설 양수관로 L=3km	1,000					
생초 평촌지구	양수장 증설	1,000			양수장 증설 양수관로 L=1km	1,000			

## □ 지표수 보강개발사업

- 위 치: 산청군 차황면 실매리 외
- 사업기간: 2020. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업량: 저수지 신설 1개소, 저수지 개보수 12개소
- 사업비: 9,829백만원(군비전환)

(단위: 백만원)

구분	합계		2024년까지		2025년		2026년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계		9,829		6,390		2,794		645	군비 (전환)
차황 실매지구	저수지 신설	5,000	저수지신설	3,711	저수지 신설	644	저수지 신설	645	
산청 산기 외 4 (23년도)	저수지 개보수	1,800	신기, 독자골, 가재골, 배양큰, 머루터	1,800					
차황 은골 외 2 (24년도)	저수지 개보수	879	은골, 독금, 후평	879					
산청 은곡뒷 외 5	저수지 개보수	2,150			은곡뒷,내방 상중,물방굴, 애물골,송골	2,150			

## □ 기계화 경작로 확포장사업

- 위 치: 산청군 관내 일원
- 사업기간: 2022. 1월 ~ 2026. 12월
- 사업량: 기계화경작로 확포장 L=15km
- 사업비: 3,500백만원(군비전환)

(단위: 백만원)

구분	합계		2024년까지		2025년		2026년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계		3,500		2,000		1,500		0	군비 (전환)
산안 외고지구 외 (22년도)	경작로 확포장	1,000	외고지구 소야지구	1,000					
생초 하촌지구 외 (24년도)	경작로 확포장	1,000	하촌지구 호괴지구	1,000					
오부 대현지구 외 (25년도)	경작로 확포장	1,500			대현부리 신연갈전 진태	1,500			

## □ 신등·신안지구 농촌용수 효율화사업

- 위 치: 산청군 신등면 신안면 일원
- 사업기간: 2024. 12월 ~ 2029. 12월
- 사업량: 송수관로 매설 L=25km
- 사업비: 9,600백만원(군비전환)
- 기대효과: 안정적인 용수공급을 통해 농가소득 증대 기여

## □ 군관리 수리시설 유지관리사업

- 위 치: 산청군 11개 읍·면 일원
- 사업기간: 2025. 1월 ~ 2025. 12월
- 주요 사업내용
  - 군관리 저수지 잡목·잡초 제거사업 (185개소 × 2회) 1식
  - 군관리 용·배수로 퇴적물 제거사업 (20개소) 1식
  - 군관리 수리시설 유지관리 (취입보, 양수장, 관정 등) 1식
  - 배수장 유지관리 (14개소) 1식
  - 배수장(2개소), 저수지(3개소) 2종시설물 정밀안전진단 1식
  - 농업용 지하수 공공관정 사후관리용역 (4개소) 1식
  - 저수지 퇴적물 준설사업 (10개소) 1식
  - 농업기반시설 미불용지 보상금 (5필지) 1식
- 사업비: 1,186백만원(군비 100%)
- 기대효과: 수리시설 유지관리를 통한 안정적인 영농환경 조성 및 용수 공급

## 6. 교통복지 및 교통안전 강화

### □ 교통안전 시설 확충으로 군민 안전 실현

- 사업기간: 2025. 1. ~ 12월
- 사업대상: 다기능 무인단속 카메라 설치 등 10개 사업
- 사업비: 765백만원(군비)
- 사업내용

필요시설물	장 소	사업비 (백만원)	비고
계		765	
교통안전표지판	- 국도, 지방도, 군도 등	60	
과속카메라	- 생초면 어서리 소재지 식당가 앞 - 금서면 신아리 신아교 부근	165	
점멸등·신호등	- 시천면 원리 신촌마을 진입 교차로	60	
노면표시 도색	- 관내 주요도로, 주차장, 노후 노면 표시된 지역	50	
사망사고 발생 지점 시설보강	- 사고 발생지역 시설보강 (경찰서 교통시설심의회 심사)	70	
탄 력 봉	- 불법 주정차지역 사전예방 설치	30	
싸이키 경광등	- 사고 발생지역 사전예방 설치	30	
투 광 기	- 신안면 원지마트 앞 횡단보도 등 16개소	100	
반 사 경	- 사고 발생지역 사전예방 설치	100	
기타 교통안전 시설물 유지보수	- 관내 신호등 15개소 - 하계 휴가철 주요 피서지 교통시설물 설치	100	

## □ 운수업체 지원을 통한 교통복지 확대

- 사업대상: 관내 운수업체
- 사업비: 4,210백만원(국비 477, 도비 196, 군비 3,537)
- 세부 사업내용

사업명	사업대상	사업내용	사업비 (백만원)	비고
계			4,210	
에너지 세계개편에 따른 유류보조금지원	관내 운수업체 (버스, 화물, 택시)	684대 (농어촌버스 14대, 화물 609대, 택시 61대)	1,900 (군비 1,900) ※ 주행세 재원	
버스 벽지노선 손실보상금 지원	산청교통 부산교통 영화여객	벽지노선 41개 노선	1,674 (국비 199, 도비 62, 군비 1,413)	
브라보 한방택시 운행 주민지원	택시운송업체	75개 대상마을	536 (국비 268 도비 134, 군비 134)	
바우처택시 운행지원	택시운송업체	특별교통수단 이용자 중 비휠체어 이용자	100 (국비 10, 군비 90)	

## Ⅳ. 주요 현안사업

- ① 소규모 주민숙원사업
- ② 군도 및 농어촌도로 확포장 사업
- ③ 신등(소이) 자연재해위험개선지구 정비사업
- ④ 황매산 진입도로 선형개량공사
- ⑤ 산청 내리육교 설치공사
- ⑥ 군도24호선(둔철) 도로확포장공사
- ⑦ 교량보수 및 기타 도로 유지보수사업
- ⑧ 타기관 추진사업 현황(도로담당)
- ⑨ 원지교차로 개선사업
- ⑩ 하천 유지관리사업
- ⑪ 지방하천 시설정비사업
- ⑫ 남강댐 주변지역 지원사업
- ⑬ 소하천 유지관리사업
- ⑭ 하천 퇴적물 제거사업
- ⑮ 중촌 자연재해위험개선지구 정비사업
- ⑯ 평촌지구 소규모용수개발사업
- ⑰ 기계화경작로 확포장사업
- ⑱ 가솔지구 소규모 배수개선사업
- ⑲ 실매 저수지 신설사업
- ⑳ 노후저수지 지표수보강 개발사업
- ㉑ 신등·신안지구 농촌용수 효율화사업
- ㉒ 타기관 추진사업 현황(농업기반담당)
- ㉓ 브라보 한방택시 운행 지원 확대
- ㉔ 읍·면 소재지권 주차난 해소 대책 추진

## 1 소규모 주민숙원사업

- 관내 주민숙원사업을 통해 주민 생활 불편 및 영농 불편을 해소하여 균등한 지역발전에 기여하고자 함

### □ 추진방향

- 관내 주민숙원사업을 통해 주민 불편 상황 개선 및 편의 제공

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 관내 일원
- 사 업 량: 주민숙원사업 211건(농로, 배수로, 다목적광장 등)
- 사 업 비: 15,353백만원(군비)
- 사업기간: 2025. 1월 ~ 12월

### □ 그간 추진사항

- 사업대상지 선정 및 예산확보 : 2024. 10월 ~ 12월

### □ 추진계획

- 실시설계 및 읍·면 사업비 재교부 : 2025. 1월 ~ 3월
- 사업 착수 및 준공 : 2025. 3월 ~ 12월

### □ 기대효과

- 오랜 주민숙원 해소를 통한 주민 편의 제공
- 지역간 균형 발전을 통한 주민 소득 증대

## 2 군도 및 농어촌도로 확포장 사업

- 관내 군도 및 농어촌도로의 미개량 노선을 확포장하여 교통 소통에 원활을 기하고 지역 간 접근성을 향상시켜 주민의 소득증진과 지역균형 발전, 안전사고 예방에 기여코자 함

### □ 추진방향

- 군도 및 농어촌도로 정비계획에 의거 연차적으로 예산 확보 후 추진
- 계속사업은 집중투자로 조기 마무리토록 하고 신규사업은 주민 수혜도 등을 고려하여 시급한 노선부터 우선 추진
- 차량통행에 따른 안전사고의 위험이 큰 지구부터 우선 추진

### □ 사업개요

- 사업량: 내리 지성마을 농어촌도로확포장 외 22건 L=8.06km
- 사업비: 6,278백만원(군도3,060천원/농어촌도로3,218천원)
- 사업내용: 도로확포장, 선형개량, 사면보강, 배수로 정비 등

### □ 추진계획

- 신규사업 실시설계용역 : 2025. 1월 ~ 2월
- 신규 및 계속사업 보상협의 및 행정절차 : 2025. 3월 ~ 4월
- 신규 및 계속사업 착공 및 준공 : 2025. 5월 ~ 12월

### □ 기대효과

- 지역 간 교통망 확충으로 관광객 유치 극대화 및 지역개발 활성화
- 농어촌도로 개량으로 주민불편 해소 및 낙후된 지역경제 활성화 기여

## □ 사업내역

### ○ 군도 정비

(단위: 백만원)

번호	사업명	사업량	사업비				비고
			총사업비	~'23년	'24년	'25년~	
합계	7건	L=2.05Km	5,060	-	2,000	3,060	
1	군도24호(둔철도로) 확포장 공사	L=1.9km	4,600		2,000	2,600	계속
2	군도15호선 생초C 회전교차로 설치공사	회전교차로 2개소	200			200	신규
3	군도8호선(신촌지구) 도로측구 정비공사	L=30m	15			15	신규
4	군도18호선(보전지구) 측구배수로 정비공사	배수로정비 1식	20			20	신규
5	군도30호선(사평지구) 측구배수로 정비공사	배수로정비 1식	45			45	신규
6	군도9호 유평마을 도로확포장공사	L=150m	70			70	신규
7	군도13호 내원마을 도로정비공사	L=150m	110			110	신규

### ○ 농어촌도로 정비

(단위: 백만원)

번호	사업명	사업량	사업비				비고
			총사업비	~'24년	'25년	'26년~	
합계	15건	L=6.01Km	13,148	9,930	3,218		
1	내리 지성마을 농어촌도로 확포장공사(보상)	L=840m	1,800	980	820		계속
2	차황 신촌지구(리도210호선) 도로확포장공사	L=350m	800	300	500		계속
3	내송~ 외송마을 도로 확포장공사	L=640m	1,050	1,050			계속
4	신안 갈전마을(리도205호선) 도로확포장공사	L=160m	800	800			계속
5	월리~동신간 도로확포장공사 (리도211호선)	L=870m	3,100	3,100			계속

번호	사업명	사업량	사업비				비고
			총사업비	'24년	'25년	'26년~	
6	오부 소룡산 진입도로 확포장공사	L=340m	600	600			계속
7	유점두릅재 진입도로 확포장공사	L=568m	2,400	2,400			계속
8	특리마을 우회도로개설공사	L=893m	1,400	700	700		계속
9	리도201호 일물마을 농어촌도로 개설공사	L=200m	240		240		신규
10	리도206호 가현지구 도로 확포장공사	L=200m	300		300		신규
11	리도216호 백운소리당 도로확포장공사	L=250m	275		275		신규
12	리도205호선 보안지구 낙석방지책 정비공사	낙석방지책 L=100m	33		33		신규
13	면도102호 마흘지구 진입도로 확포장공사	L=100m	100		100		신규
14	리도205호 목곡지구 진입도로 확포장공사	L=200m	200		200		신규
15	리도207호선 하정지구 도로확포장공사	L=300m	50		50		신규

### 3 신등(소이) 자연재해위험개선지구 정비사업

- 소이교의 통수단면 및 여유고 부족으로 집중호우 시 월류 및 주거지, 농경지 침수 우려로 자연재해위험개선지구 지정으로 교량을 정비하여 재해예방 및 주민불편 해소에 기여코자 함

#### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 신안면 소이리 590-1번지 일원
- 사 업 량: 교량재가설 L=140m, 제방보강 L=426m, 접속도로 L=171m
- 사 업 비: 6,978백만원(국비 3,489백만원, 도비 1,744백만원, 군비 1,745백만원)  
(단위: 백만원)

구 분	계	공사비	보상비	용역비	기 타
총사업비	6,978	6,113	475	390	

- 사업기간: 2022. 1월 ~ 2025. 12월

#### □ 그간 추진사항

- 자연재해위험개선지구 지정 : 2021. 9월
- 실시설계용역 착수 : 2022. 2월
- 실시설계용역 완료 및 노선지정공고 : 2023. 9월
- 사업발주 및 착공(1차분) : 2023. 12월
- 2차분 착공 : 2024. 3월

#### □ 추진계획

- 잔여분 착공 : 2025. 2월
- 사업준공 : 2025. 12월

#### □ 기대효과

- 교량재가설에 따른 하천의 통수단면 확보로 집중호우에 따른 침수, 유실 등 자연재해 예방
- 협소한 교량폭과 노후로 인한 지역주민들의 불편사항 해소 기대

## 4 황매산 진입도로 선형개량공사

- 차황면 황매산 진입도로는 기하구조 불량으로 교통사고 위험이 상존하고 있어 선형개량을 통해 통행불편을 해소코자 함

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 차황면 범평리 일원
- 사 업 량: 위험도로정비 L=600.0m, B=6.0~13.0m
- 사 업 비: 1,700백만원(군비 1,700)
- 사업기간: 2024. 10월 ~ 2025. 4월

### □ 그간 추진사항

- 실시설계용역 착수 : 2024. 8월

### □ 추진계획

- 보상시행 : 2024. 10월
- 사업발주 및 착공 : 2024. 11월
- 사업준공 : 2025. 4월

### □ 기대효과

- 위험도로 개선으로 지역주민 및 황매산 내방객들의 안전한 교통 편의 제공
- 대형차량 진출입이 용이한 관광인프라 구축으로 관광객 유입효과 기대

## 5 산청 내리육교 설치공사

- 산청읍 지성(풍경)마을내 진입도로로서 통영대전 고속도로 횡단 기존 교량의 폭이 협소하여 통행의 불편과 안전사고의 위험이 있어 본 교량을 재설치하여 원활한 교통 소통 및 통행의 편의를 도모하고자 함

### □ 사업개요

- 위 차: 산청군 산청읍 내리 일원
- 사업량: 고속도로 횡단육교(L=37.0m, B=9.0m), 접속도로(L=167m, B=6~9.0m)
- 사업비: 3,000백만원(공사비 2,700백만원/ 보상비100/ 기타200)
- 사업기간: 2023. 1월 ~ 2025. 9월

### □ 그간 추진사항

- 실시설계용역 착수 : 2023. 2월
- 고속도로 상부 횡단교량 설계 및 디자인 심의 : 2023. 10월
- 사업발주 및 착공 : 2024. 5월
- 고속도로 비관리청공사 허가 : 2024. 9월

### □ 추진계획

- 사업준공 : 2025. 9월

### □ 기대효과

- 내리육교 확장으로 지성(풍경)마을 방문객들의 안전 및 편의 도모
- 대형차량 진출입이 용이한 관광인프라 구축으로 관광객 유입효과 기대

## 6 군도24호선(둔철) 도로확포장공사3)

- 사업대상지는 군도24호선 미개설 구간으로 둔철지구 내 전원주택 단지 간 연결도로를 개선하여 전원주택단지의 기반시설 증대와 정주여건 개선 등으로 귀농귀촌 인구 유입 증대 및 지역주민 편의 도모

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 신안면 안봉리 일원
- 사업량: 도로확포장 L=1.9km, B=8.0m
- 사업비: 4,600백만원(지방소멸대응기금 4,600백만원)

(단위: 백만원)

구분	계	공사비	보상비	용역비	기타
총사업비	4,600	3,555	696	127	222

- 사업기간: 2022. 1월 ~ 2025. 12월

### □ 그간 추진사항

- 실시설계용역 착수 : 2022. 5월
- 편입물건 보상협의를 : 2022. 11월
- 사업발주 및 착공(1차분) : 2024. 6월

### □ 추진계획

- 잔여분 착공 : 2025. 1월
- 공사준공 : 2025. 12월

### □ 기대효과

- 선유동 전원주택단지와 둔철 전원주택단지를 연결하여 정주여건 개선으로 귀농·귀촌 인구 유입 기대

3) 지방소멸대응기금 사업으로 지방소멸대응기금 사업명은 “대안교육 귀촌생활권 안정화 사업”임

## 7 교량보수 및 기타 도로 유지보수사업

- 관내 교량에 대한 안전점검 결과에 따라 유지보수를 시행하여 안전사고를 사전에 예방하고 군도 및 농어촌도로의 시설물 등을 정비하여 도로를 최상의 상태로 유지 및 관리하고자 함

### □ 추진방향

- 교량 안전점검 및 정밀점검 결과에 따라 교량 보수·보강 추진
- 군도 및 농어촌도로 상 사고위험 요소가 있는 지구부터 우선 추진
- 군관리 \* 제2·3종 시설 교량에 대한 점검 및 관리

\*:시설물의 종류

구 분	종 류	우리군 현황
제1종시설물	연장 500미터 이상의 도로교량 등	-
제2종시설물	제1종시설물에 해당하지 않는 연장 100미터 이상의 도로교량 등	14개소
제3종시설물	준공 후 10년이 경과된 교량으로 「도로법」상 도로에 설치된 연장 20미터 이상 100미터 미만인 교량, 「농어촌도로정비법」상 도로교량 연장 20미터 이상 교량	104개소

### □ 사업개요

- 사 업 량: 교량관리(168개교<sup>4)</sup>), 도로유지보수 등
- 사 업 비: 2,386백만원(군비)
- 사업내용
  - 교량점검 및 보수: 168개교 점검 및 보수(사업비 566백만원)
  - 도로유지보수: 소파보수, 풀베기, 차선도색 등 (사업비 1,820백만원)

4) 2종시설(어천교 외 13개소), 3종시설(대포교 외 103개소), 기타(자신교 외 49개소/20m이하 교량)

## □ 추진계획

- 실시설계용역 : 2025. 1 ~ 3월
- 사업 착공 및 준공 : 2025. 3 ~ 12월

## □ 기대효과

- 도로시설물 유지·관리로 안전사고 예방 및 주민불편사항 해소

## □ 사업세부내역

(단위: 백만원)

구분	사업명	사업량	사업비	비고
계	11건		2,386	
교량 관리사업	2종시설 교량정밀점검 (어천교 외 13개소)	14개소	66	
	3종시설 교량안전점검 (대포교 외 103개소)	104개소	50	
	기타 교량안전점검 (자신교 외 49개소)	50개소	50	
	교량유지보수	10개소	400	점검결과에 따라 보수
도로유지 관리사업	군도 및 농어촌도로 소파보수	25개소	300	
	군도 및 농어촌도로 차선도색	L=90km	200	
	도로변 풀베기 및 잡목제거	L=250km	700	
	도로 재해위험지 보수	50개소	300	
	도로시설 긴급장비대	1식	100	
	도로관리용 CCTV, 염수장치 등 유지보수	1식	20	
	미불용지 보상금지급	50필지	200	

## 8 타기관 추진사업 현황(도로담당)

### □ 단성~시천 국도건설공사(국도20호선)

- 위 치: 산청군 단성면 남사리 ~ 사월리
- 사 업 량: L=2.93km, B=19.5m(4차로)(교량 4개소 189.6m, 교차로 3개소)
- 사 업 비: 500억원
- 사업기간: 2019. 11월 ~ 2025. 5월(4년 6개월)
- 추진사항
  - 제4차 국도건설5개년계획 반영 : 2016. 7월
  - 실시설계용역 완료 : 2018. 9월
  - 행정절차 이행 : 2019. 12월
  - 공사준공예정 : 2025. 5월
- 공 정 률: 70%
- 시 행 청: 부산지방국토관리청(도로공사 2과)
- 시공사/감리단: (주)한주토건 / (주)하이콘엔지니어링 외 1개사

### □ 산청 신안~생비량 국도건설공사(국도20호선)

- 위 치: 산청군 단성면 강누리 ~ 생비량면 도리
- 사 업 량: L=9.2km, B=19.5m(4차로)(교량 7개소 979m, 교차로 14개소)
- 사 업 비: 1,900억원
- 사업기간: 2020. 6월 ~ 2027. 5월(6년 11개월)
- 추진사항
  - 실시설계용역 완료 : 2014. 7월
  - 예비타당성 면제 확정 : 2019. 2월
  - 도로구역 결정 고시 : 2019. 12월
  - 공사 착공 : 2020. 6월
  - 공사준공예정 : 2027. 5월
- 공 정 률: 40%
- 시 행 청: 부산지방국토관리청
- 시공사/감리단: 금호건설(주) 외 1개사 / (주)천일 외 2개사

## □ 산청우회 국도건설공사(국도59호선)

- 위 치: 산청군 금서면 매촌리 ~ 산청읍 지리
- 사 업 량: L=1.07km, B=12.25m(2차로)(교량 1개소 280m, 교차로 2개소)
- 사 업 비: 120억원
- 사업기간: 2022. 2월 ~ 2025. 6월(3년 4개월)
- 추진사항
  - 제6차 국도병목지점 개량사업 반영 : 2018. 1월
  - 주민설명회 개최 : 2019. 12월
  - 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시 : 2022. 1월
  - 공사착공 : 2022. 2월
  - 공사준공예정 : 2025. 6월
- 공 정 률: 50%
- 시 행 청: 부산지방국토관리청(도로공사 2과)
- 시공사/감리단: (주)나산건설 외 2개사 / (주)케이씨아이

## □ 국도59호선 홍계지구 위험도로 개선공사

- 위 치: 산청군 삼장면 홍계리 일원
- 사 업 량: 위험도로 개량 L=1.296km
- 사 업 비: 38.2억원
- 사업기간: 2021. 9월 ~ 2025. 11월(4년 2개월)
- 추진사항
  - 국도 위험도로개량 6단계 기본계획 반영 : 2017. 10월
  - 실시설계용역 착수 : 2020. 1월
  - 공사 착공 : 2021. 9월
  - 도로구역 결정 고시 : 2021. 11월
  - 공사준공예정 : 2025. 11월
- 공 정 률: 50%
- 시 행 청: 경상남도(도로관리사업소 진주지소)
- 시 공 사: 대성종합건설(주)

## □ 산청 신안지구 교차로 개선공사(국도3호선)

- 위 치: 산청군 신안면 하정리 일원
- 사 업 량: 가감속차로개선 L=415m, B=12m
- 사 업 비: 41억원
- 사업기간: 2023. 10월 ~ 2025. 10월(2년)
- 추진사항
  - 보상협의를 : 2024. 4월
  - 공사착공 : 2024. 10월
  - 공사준공예정 : 2025. 10월
- 공 정 률: 72%
- 시 행 청: 부산지방국토관리청(진주국토관리사무소)
- 시공사/감리단: (주)MJ건설 / (주)케이씨아이

## □ 산청~금서간 도로확포장공사(국지도60호선)

- 위 치: 산청군 금서면 화계리 ~ 특리
- 사 업 량: 도로선형개량 L=3.2km, B=10.5m(2차로)
- 사 업 비: 245억원
- 사업기간: 2021. 4월 ~ 2025. 12월(4년 8개월)
- 추진사항
  - 제4차 국도 및 국지도건설 5개년계획 반영 : 2016. 9월
  - 실시설계용역 착수 : 2017. 4월
  - 도로구역 결정 고시 : 2020. 5월
  - 보상 위·수탁 협약 체결(경상남도~산청군, 보상비 41억원) : 2020. 6월
  - 공사 착공 : 2021. 4월
  - 공사준공예정 : 2025. 12월
- 공 정 률: 70%
- 시 행 청: 경상남도(도로과)
- 시공사/감리단: 태평양개발(주) 외 1개사 / (주)다산건설턴트 외 1개사

## □ 성심원~산청 도로건설공사(지방도1001호선)

- 위 치: 산청군 산청읍 내리
- 사 업 량: 도로선형개량 L=3.8km
- 사 업 비: 295억원(도비 295억원)
- 사업기간: 2022. 4월 ~ 2029. 4월(7년)
- 추진사항
  - 지방도1001호선 미개설 구간(임도) 개통 건의(산청군→경상남도): 2020. 1월
  - 2021~2025 경상남도 도로건설계획 반영 : 2021. 12월
  - 2022년 제1차 지방재정 투자심사 : 2022. 2월
  - 실시설계용역 착수 : 2022. 8월
  - 동식물 생태등급 조정 : 2024. 9월
- 시 행 청: 경상남도(도로과)
- 실시설계용역 현황
  - 사 업 명: 성심원~산청 도로건설공사 실시설계용역
  - 사 업 비: 741,715천원
  - 사업기간: 2022. 8. 18. ~ 일시중지
  - 용 역 사: (주)경동엔지니어링

## 9 원지교차로 개선사업

- 국도3호선 개통 이후 산청군 신안면 중촌리 구간을 이용하는 주민들이 진·출입 램프가 없어 도로를 우회하는 불편을 겪고 있어 교차로 개선으로 주민불편을 해소

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 신안면 중촌리 일원(진주방향)
- 사 업 량: 교차로개선 1개소
- 사 업 비: 20억원
- 사업기간: 2023. 2월 ~ 2025. 12월
- 공 정 륜: 55%
- 시 행 청: 부산지방국토관리청(진주국토관리사무소)
- 시 공 사: (주)성일건설

### □ 그간 추진사항

- 국도3호선 원지(산성)교차로 개설건의(산청군→국토교통부): 2018. 11월
- 제6차(2018~2022년) 국도시설개량(병목지점)사업 반영 : 2019. 4월
- 실시설계용역 : 2020. 3월
- 공사착수 : 2023. 2월
- 공사준공예정 : 2025. 12월

### □ 추진계획

- 국도3호선 상행구간 중촌지구 진입로 설치 지속 건의 (진주 ⇒ 중촌·갈전 방향)

### □ 기대효과

- 진·출입 램프 설치로 신안면 중촌리, 갈전리 주민불편 해소
- 국도3호선 접근성 향상으로 지역경제 발전 및 주민소득 증대 기대

## 10 하천 유지관리사업

- 관내 국가하천 및 지방하천에 미 정비된 기성제와 하상에 퇴적된 퇴적물 제거 및 풀베기 실시
- 노후화된 표지판 정비를 통해 효율적인 시설물 유지관리 시행

### □ 추진방향

- 하상에 퇴적된 퇴적물 제거 및 풀베기 사업 실시
- 노후화 표지판 정비 및 시설 정밀안전점검 등 시행
- 하천변 산책로 출입차단시설 설치를 통한 홍수기 안전 확보

### □ 사업개요

- 위 치: 국가하천<sup>5)</sup> 및 지방하천 51개소
- 사업량: 하천 풀베기 및 시설물 유지보수 등 1식, 하천변산책로 출입차단시설 설치, 노후표지판 정비, 정밀안전점검, 성능평가 1식
- 사업비: 1,179백만원(국비 437, 도비 371, 군비 371)

### □ 추진계획

- 하상 퇴적물 및 시설물 정비 대상지 조사 : 2024. 12월
- 읍·면 사업비 재교부 시행 : 2025. 2월
- 지방하천 유지관리 사업 착수 및 준공 : 2025. 3월 ~ 10월

### □ 기대효과

- 하천퇴적물 및 우수지장목 정비를 통해 인근 농경지 및 재해 방지
- 표지판 및 수문 등의 정비를 통한 효율적 하천시설물 관리

5) 남강

## 11 지방하천 시설정비사업

- 산청군 관내 미 정비된 지방하천<sup>6)</sup>에 대하여 본 사업을 통해 시설을 정비하여 자연재해 예방과 효율적인 지방하천 관리에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 생초면 월곡리 외 11개소
- 사업량: 하천제방 보강 및 시설물 정비 L=4.32km
- 사업비: 2,274백만원(도비 400, 군비 1,874)

### □ 추진계획

- 실시설계용역 시행 : 2025. 1월
- 사업추진 및 착수 : 2025. 3월
- 사업준공 : 2025. 10월

### □ 기대효과

- 하천정비를 통한 시설물의 효율적 관리
- 자연재해 예방 및 사유재산 보호

### □ 사업 세부내역

(단위: 백만원)

구 분	사업량(km)	사업비	비고
계	1식	2,274	
화계천(화산지구) 하상 보강공사	0.5	40	
평촌천 계림정 축대 정비공사	0.1	50	
대하지구 덕천강 보행로 설치공사	0.8	185	
반천(반천지구) 지방하천 정비사업	0.06	70	
시천천(하신지구) 둑마루 정비공사	0.3	440	
백운천 제방 정비공사	0.06	54	
사대지구 하천 위험시설물 설치공사	0.2	35	
단계천 하천변 산책로 정비공사	1.2	500	
지방하천 미불용지 보상금 지급	1식	100	
갈전천(갈전지구) 일반하정비사업	0.2	300	
왕촌천(중촌지구) 일반하천정비사업	0.5	100	
생초천(내곡지구) 일반하천 정비사업	0.4	400	

6) 지방하천 51개소

## 12 남강댐 주변지역 지원사업

- 우리 군 수변구역인 단성면 및 신안면에 지역주민의 건의사항에 대하여 본 사업을 시행하여 장기적인 편익을 제공하고자 함

### □ 추진방향

- 단성면 및 신안면 지역주민들의 대다수가 농경지 생활에 장기적 편익과 소득증대가 될 수 있도록 자율적으로 사업 선정 후 추진

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 단성면 및 신안면
- 사 업 량: 지역개발사업 1식
- 사 업 비: 237백만원(군비)
- 사업내용: 농로 포장, 마을창고 정비 등

### □ 추진계획

- 남강지사로부터 사업승인 : 2025. 3월
- 단성면 및 신안면 사업비 재교부 : 2025. 3월
- 사업 준공 및 정산 : 2025. 10월
- 완료 보고 및 26년 사업 계획 검토 : 2025. 11월

### □ 기대효과

- 수변지역 정비를 통한 친화적인 깨끗한 환경 조성
- 지역주민의 오랜 숙원사업 해소

## 13 소하천 유지관리사업

- 우리 관내 소하천<sup>7)</sup>정비기본계획에 따라 미 정비된 소하천에 대하여 본 사업을 통해 정비하여 국민의 재산보호 및 수해피해 예방

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 차항면 신기리 외 16개소
- 사 업 량: 하천제방 보강 및 시설물 정비 1식, 스마트 계측관리 1개소
- 사 업 비: 5,955백만원(국비 35, 전환 4,692, 군비 1,228)

### □ 추진계획

- 실시설계용역 시행 : 2025. 1월
- 사업추진 및 착수 : 2025. 3월
- 사업준공 : 2025. 10월

### □ 기대효과

- 하천정비를 통한 시설물의 효율적 관리
- 자연재해 예방 및 사유재산 보호

7) 소하천 215개소

## ※ 사업 세부내역

(단위:백만원)

구 분	사업량(km)	사업비	비고
계	1식	5,955	
큰안골 소하천 정비공사(전환사업)	0.3	1,500	
토점 소하천 정비공사(전환사업)	0.5	1,500	
물산 소하천 정비공사(전환사업)	0.4	1,000	
오휴 서당곡 소하천 정비공사(전환사업)	0.2	692	
철수 동천 소하천 정비공사	0.1	100	
삼거 소하천 정비공사	0.052	40	
방곡 솔저솔 소하천 정비공사	0.2	278	
금곡 수리미골 소하천 정비공사	0.1	90	
월곡 소하천 정비공사	0.1	75	
향양(신정) 소하천 호안 정비공사	0.1	100	
구아 소하천 정비공사	0.15	100	
거림 소하천 정비공사	0.1	80	
원리 소하천 정비공사	0.15	120	
금만 소하천 제방 정비공사	0.1	90	
백운 소리당 소하천 정비공사	0.06	60	
구사 물벼들골 소하천 정비공사	0.1	60	
곡소 소하천 스마트계측관리 구축사업	1개소	70	

## 14 하천 퇴적물 제거사업

- 관내 하천 내 퇴적물 및 우수지장목을 제거하여 원활한 우수 흐름을 통해 우기 시 침수 방지 등 자연재난 발생을 사전에 방지하여 효율적인 하천관리

### □ 추진방향

- 우리 군 관내 하천 내 퇴적물 및 우수지장목 등을 제거하여 우기 시 재해방지 및 효율적 하천관리 운영

### □ 사업개요

- 사업기간: 2025. 1월 ~ 11월
- 위 치: 산청군 관내 지방하천 51개소 및 소하천 215개소 일원
- 사 업 량: 퇴적물 제거  $V=26,000\text{m}^3$ , 우수지장목 제거  $A=4,000\text{m}^2$
- 사 업 비: 1,069백만원
- 사업내용: 상·하반기 퇴적물 제거 및 우수지장목 제거 1식 등

### □ 그간 추진사항

- 관내 지방하천 및 소하천 사업대상지 조사 : 2024. 12월
- 전 읍·면 필요 사업대상지 신청 제출 및 현장 확인 : 2025. 1월

### □ 추진계획

- 상반기 퇴적물제거, 우수지장목 제거 사업비 교부 : 2025. 2월
- 상반기 사업 준공 및 하반기 사업 대상지 조사 및 확인 : 2025. 6월
- 하반기 사업 준공 및 정산 시행 : 2025. 11월

### □ 기대효과

- 지방하천 및 소하천 정비를 통한 효율적인 하천유지관리 효과
- 집중호우에 대한 재난대비 및 농경지 등 재산권 보호

## 15 중촌 자연재해위험개선지구 정비사업

- 하천재해 발생 우려가 높은 자연재해위험지구에 정비사업 추진으로 국민의 생명을 보호하고 안전한 하천환경 조성

### □ 추진방향

- 자연재해위험지역 해소를 위한 재해예방사업 추진
- 주민 불편 최소화를 위한 조기 예산 확보 및 사업 준공

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 신안면 중촌리 일원
- 사업내용: 호안정비 L=3.089km, 교량 4개소 등

※ 연차별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	23년까지	연차별 투자계획			비 고
			'24년	'25년	'26년 이후	
사업내용	축제	기본설계	기본 및 실시설계	실시설계 및 보상	축제정비	
사업비	26,400	200	600	500	25,100	
국비	13,200	100	300	250	12,550	
지방비	도비	50	150	125	6,275	
	군비	50	150	125	6,275	

### □ 자연재해위험개선지구 지정현황

- 지 구 명: 중촌지구
- 위 치: 경남 산청군 신안면 중촌리 207-9번지 일원
- 지정개요: 유형(침수위험지구), 등급(나), 지정일자(2022. 6. 2.), 지정면적(280,000㎡)

### □ 그간 추진사항

- 타당성조사 용역 실시 : 2021. 10월
- 자연재해위험개선지구 지정 고시 : 2022. 6월
- 실시설계 착수 : 2024. 5월

## □ 추진계획

- 주민설명회 : 2025. 1월
- 행정안전부 사전설계검토 심의 : 2025. 5월
- 하천공사 시행계획 고시 : 2025. 11월
- 하천공사 시행 : 2026. 1월

## □ 기대효과

- 자연재해위험지구 정비사업 추진으로 주민의 생명과 재산 보호

## 16 평촌지구 소규모용수개발사업

- 최근 강수량 감소 및 지표수 부족에 따른 가뭄 피해가 발생하는 지역으로 양수장을 증설하여 안정적인 농업용수 확보

### □ 추진방향

- 상습 가뭄 피해가 발생하는 지역에 농업용 양수장 증설로 부족한 농업용수 확보

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 생초면 평촌리 일원
- 사업량: 양수장(증설) 1개소, 용수관로 L=1.0km  
※ 시간당 150ton → 200ton
- 사업비: 1,000백만원(군비전환)
- 사업기간: 2025. 1월 ~ 2025. 12월

### □ 추진계획

- 실시설계용역 : 2025. 3월
- 사업착공 : 2025. 4월
- 사업준공 : 2025. 12월

### □ 기대효과

- 양수장 증설을 통한 안정적인 영농기반 구축으로 가뭄 해소 및 농가소득 증대

## 17 기계화경작로 확포장사업

- 원활한 차량·농기계 통행 등 기계화 영농기반 구축으로 농업 생산성 향상 및 농·특산물 고품질화로 지역 소득증대에 기여

### □ 추진방향

- 경지정리지역의 농로 확포장공사를 통한 영농생활 편의제공

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 관내 일원
- 사업량: 기계화경작로 L=3.7km  
(생초 신연지구, 차황 부리지구, 오부 대현지구, 신안 진태지구, 생초 갈전지구)
- 사업비: 1,500백만원(군비전환)
- 사업기간: 2025. 1월 ~ 2025. 12월

### □ 추진계획

- 실시설계용역 : 2025. 3월
- 사업착공 : 2025. 4월
- 사업준공 : 2025. 12월

### □ 기대효과

- 원활한 차량·농기계 통행 등 기계화 영농기반 구축으로 농업생산성 향상 및 농·특산물 고품질화로 지역 소득증대에 기여

## 18 가솔지구 소규모 배수개선사업

- 배수 본천인 양천 및 신등천 만수위시 내수 배제 불량으로 매년 침수 피해가 발생하고 있어 배수개선사업으로 재해예방

### □ 추진방향

- 신등면 가솔지구 상습 침수위험 해소를 위한 배수개선사업 추진

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 신등면 가솔리 일원
- 사 업 량: 배수장 1개소, 배수로 L=0.6km
- 사 업 비: 2,100백만원(특조금(도비) 1,500백만원, 군비 600백만원)
- 사업기간: 2023. 3월 ~ 2025. 12월

### □ 그간 추진사항

- 예정지 조사 및 기본계획 : 2018. 3월
- 소규모 배수개선사업 특별조정교부금 교부 : 2022. 12월
- 시행계획 수립 및 실시설계 용역 : 2023. 3월 ~ 12월
- 행정절차 이행 및 시행계획 승인 : 2024. 6월
- 사업 착공 : 2024. 9월

### □ 추진계획

- 사업 준공 : 2025. 6월

### □ 기대효과

- 상습 침수지역 배수개선을 통한 안정영농실현

## 19 실매 저수지 신설사업

- 최근 강수량 감소 및 지표수 부족에 따른 가뭄 피해가 발생하는 지역으로 저수지를 신설하여 안정적인 농업용수 확보

### □ 추진방향

- 가뭄 피해가 발생하는 지역에 농업용 저수지 신설

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 차황면 실매리 일원
- 사업량: 저수지(신설) 1개소, 용수로 L=0.9km
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	총사업비	~2024년	2025년	2026년이후
실매지구	5,000	3,711	644	645

- 사업내용: 실매지구(4만톤, 5,000백만원)

### □ 그간 추진사항

- 상습가뭄재해지구 대상지 제출 : 2018. 4월
- 대상지 현장 확인(행안부) : 2018. 5월
- 기본 조사 용역 완료 : 2018. 10월 ~ 2019. 3월
- 기본 및 시행계획(실시설계) 수립 : 2020. 1월 ~ 2025. 1월

### □ 추진계획

- 사업 착공 및 준공 : 2025. 6월 ~ 2027. 12월

### □ 기대효과

- 저수지 신설을 통한 안정적인 영농기반 구축으로 가뭄 해소 및 농가소득 증대

## 20 노후저수지 지표수보강 개발사업

- 기능이 저하된 수리시설(저수지)의 보수·보강을 통해 재해를 예방하고 영농 편의를 제공하는 등 지역주민 숙원 해소

### □ 추진방향

- 수리시설(저수지) 보수보강으로 재해예방 및 영농편의 제공

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 산청읍 모고리 운곡뒀 저수지 외 5개소
- 사 업 량: 저수지 개·보수 4개소
- 사 업 비: 2,150백만원(군비전환)
- 사업내용: 운곡뒀 저수지(산청), 상중저수지 및 송골저수지(차황), 애향저수지 및 물방골저수지(오부), 내방저수지(생비량) 보수·보강

### □ 추진계획

- 실시설계용역 : 2025. 3월
- 사업착공 : 2025. 4월
- 사업준공 : 2025. 12월

### □ 기대효과

- 농업기반시설(저수지) 정비를 통한 재해예방 및 안정적인 영농기반 구축으로 농가소득 증대

## 21 신등·신안지구 농촌용수 효율화사업

- 율현저수지의 확보된 잉여수를 농업용수 부족지역인 신등·신안 지구에 효율적으로 공급하여 안정적인 영농기반 실현

### □ 추진방향

- 시설하우스 등 농업용수 부족지구 우선 공급

### □ 사업개요

- 위 치: 산청군 신등면 신안면 일원
- 사 업 량: 송수관로 매설 L=25km
- 사 업 비: 9,600백만원(군비전환)
- 사업내용: 율현저수지~신등·신안지구 송수관로 매설 L=25km

### □ 그간 추진사항

- 신등신안지구 농촌용수 효율화사업 추진계획 수립 : 2024. 10월
- 한국농어촌공사 위수탁협약 체결 및 사업비 교부 : 2024. 12월

### □ 추진계획

- 기본계획 및 시행계획(세부설계) 수립 : 2025. 1월 ~ 2026. 12월
- 보상 및 공사 시행 : 2027. 1월 ~ 2029. 12월

### □ 기대효과

- 농업용 송수관로 매설을 통한 안정적인 농업용수 공급으로 농가소득 증대

## 22 타기관 추진사업 현황(농업기반담당)

### 특리지구 다목적농촌용수 개발사업

시 행 청: 한국농어촌공사 진주산청지사 농어촌사업부

#### □ 추진방향

- 가뭄 피해가 발생하는 지역에 농업용 저수지 신설

#### □ 사업개요

- 위 치: 금서면 특리 등6개리(지막리, 향양리, 수철리, 평촌리, 매촌리)
- 사 업 량: 저수지(신설) 1개소, 양수장 5개소 등
  - ※ 수혜면적 220ha, 총저수량 50만톤, 송수관로 4.6km, 용수관로 19km
- 사업기간: 2024년 ~ 2030년(7개년)
- 사 업 비: 479억원(국비)

#### □ 그간 추진사항

- 다목적농촌용수개발사업 기본조사 시행 지시 : 2020. 6월
- 특리지구 다목적농촌용수개발사업 주민설명회 : 2021. 3월
- 특리지구 다목적농촌용수개발사업 기본계획 수립 : 2021. 7월
- 다목적농촌용수개발사업 신규착수지구 선정 알림 : 2023. 3월
- 특리지구 다목적농촌용수개발사업 세부설계 착수 : 2023. 6월
- 특리지구 다목적농촌용수개발사업 주민설명회 1차 : 2024. 7월
- 특리지구 다목적농촌용수개발사업 주민설명회 2차 : 2024. 8월

#### □ 추진계획

- 감정평가 및 용지매수 : 2025. 1월
- 사업 시행계획 승인 및 공사발주 : 2025. 6월

#### □ 기대효과

- 저수지 신설을 통한 안정적인 영농기반 구축으로 가뭄 해소 및 농가소득 증대

## 23 브라보 한방택시 운행 지원 확대

- 농어촌버스 미운행 및 교통불편 마을 주민의 이동권 보장을 위해 탑승 비용을 지원함으로써 교통복지 증진 및 삶의 질 향상에 기여

### □ 추진방향

- 도로 경사, 입지 여건 등을 고려하여 교통 불편지역 및 한방택시 이용 대상 지역 선정 확대
- 실제 거주자 위주의 지원대상자 선정과 부실방지를 위한 수시 조사 실시

### □ 사업개요

- 대상마을: 관내 농어촌버스 미운행지역 및 교통 불편 지역
- 사업량: 11개 읍면 76개 마을
- 사업비: 536백만원(국비 268, 도비 134, 군비 134)
- 사업내용: 매월 배부된 이용권(대당 1,000원 부담)으로 택시 이용

### □ 그간 추진사항

- 조례 시행규칙 개정(운행대상마을 요건완화 확대 운영) : 2023. 1월
- 신규 운행마을 7개소 추가(신안면 산성마을 외 6개마을) : 2023. 1 ~ 12월
- 신규 운행마을 3개소 추가(신안면 벽계마을 외 2개마을) : 2024. 1 ~ 12월

### □ 추진계획

- 시행규칙 개정(대상마을요건 추가 완화) 예정 : 2024. 12월
- 이용권 및 예산 재배정 : 2025. 1 ~ 12월
- 운행내역 검토 및 사업비 정산 : 2025. 1 ~ 12월

### □ 기대효과

- 교통불편 지역 마을 주민의 이동권 보장으로 삶의 질 향상

## 24 읍·면 소재지권 주차난 해소 대책 추진

- 『읍·면 소재지권 주차난 해소 대책』 추진으로 주차장을 확충하여 군민의 불편 해소 및 교통복지 서비스 확대

### □ 주차장 조성현황

(단위: 대, 개소, 면, %)

구 분	주차수요 (자동차등록대수) (2024년 12월말 기준)	주차장 종류별				주차장 확보율
		계	노상 주차장	노외 주차장	부설 주차장	
개 소	-	928	17	180	731	
면 수	22,629	9,812	387	5,468	3,957	43.77

### □ 사업개요

- 주거밀집지역 및 상가지역 인근의 주차난 해소 환경개선사업
- 주차환경개선지원사업 전 읍면 수요조사 및 사업 신청
- 공모 등을 통한 소재지권 주차장 확충 방안 추진
- 타 부서와 긴밀한 협조체계 구축 및 공공사업 추진과 연계 주차장 확충

### □ 그간 추진사항

- 주차환경개선사업(산청시장 주변 공영주차장 외 1개소) 추진 : 2022년 ~
  - 산청시장 주변 공영 주차장: 준공(2024년)
    - : 면적 A=4,460㎡, 면수 131면, 사업비 4,768백만원(국 1,741, 군 3,027)
  - 산청읍 공공기간 주변 공영 주차장: 추진 중
    - : 면적 A=940㎡, 면수 23면, 사업비 2,000백만원(국 1,000, 군 1,000)
- 단성면 소재지권외 1개소 사업 신청 : 2024. 7월
- 2025년 주차환경개선지원사업 1개소 선정(단성면) : 2024. 11월

### □ 추진계획

- 토지 보상 및 주차장 조성 : 2025. 1 ~ 12월

### □ 기대효과

- 읍면 소재지권 주차장 확충을 통해 도심권의 상권 활성화 도모
- 주민들의 교통편의 제공

## V. 신규(특수) 시책

- ① 적설 및 결빙구간 자동염수분사장치  
설치사업
- ② 농업용 저수지 미불용지 정비사업
- ③ 농어촌버스 전면 무료화 사업

# 1 적설 및 결빙구간 자동염수분사장치 설치사업

- 겨울철 잦은 결빙 및 적설로 교통사고 위험이 높은 지역에 자동 염수분사 장치 설치 등으로 안전사고 예방

## □ 추진방향

- 주민 및 관광객의 통행이 많은 구간 및 상습 적설·결빙이 예상 되는 구간 우선 설치

## □ 사업개요

- 사업대상: 지1034호(생초면 향양리), 지1026호(오부면 대현리)
- 사업량: 염수분사장치 L=3.0km
- 사업비: 600백만원(재난안전 특별교부세 600백만원)
- 사업내용: 염수분사장치 설치 등

## □ 추진계획

- 사업대상지 조사 : 2024. 10월 ~ 11월
- 착공 및 준공 : 2024. 11월 ~ 2025. 1월

## □ 기대효과

- 적설 및 결빙구간내 사전염수 분사로 대형사고 사전예방
- 겨울철 산청을 찾는 관광객에게 안전한 산청 이미지 제고

## □ 자동염수분사장치 설치현황

연번	노선명	위치	연장	설치연도	염수량(ton)	비고
1	위임국도59호	산청읍 모고리 산13-1	L= 270m	2018	10	
2	지방도1026호	차황면 장박리 산49-1	L= 900m	2019	20	
3	위임국도59호	금서면 지막리 산15-3	L= 460m	2020	10	
4	위임국도59호	금서면 평촌리 산70-1	L= 460m	2020	10	
5	군도16호	생초면 월곡리 산155-2	L= 400m	2023	10	
6	비법정도로	시천면 반천리 산118	L= 900m	2024	40	
7	지방도1034호	생초면 향양리 587-3	L=1,020m	2025	20	설치중
8	지방도1034호	생초면 향양리 산135-5	L=1,000m	2025	20	설치중
9	지방도1026호	오부면 대현리 산57-9	L=1,300m	2025	20	설치중

## 2 농업용 저수지 미불용지 정비사업

- 과거 공공목적으로 저수지에 편입되어 이용 중인 사유토지를 매수함으로써 토지 소유자 재산권 보호 및 농업생산기반시설 관리 강화

### □ 추진배경

- 과거 농업 산업 장려정책으로 개인 토지 상당수가 구두 승낙으로 편입
- 최근 토지매수 등 재산권 보호를 요구하는 민원이 빈번하게 발생
- 농업생산기발시설 관리 강화를 위한 무단점유 사유토지에 대한 적절한 대책 마련 필요

### □ 사업개요

- 보상대상: 관리 저수지 185개중 36개소(분할 75필지, 보상 120필지)
- 사업비: 600백만원(25년도 50백만원, 26년이후 550백만원)
- 25년도 보상계획: 분할 5필지, 보상 5필지
- 사업내용: 저수지 편입 미불용지 분할 및 보상금 지급

### □ 추진계획

- 저수지 편입 사유토지 현황 조사 : 2024. 12월
- 협의대상 사유토지 분할측량 및 감정평가 실시 : 2025. 3월
- 보상협의 및 보상금 지급 : 2025. 12월

### □ 기대효과

- 사유재산권 보호로 향후 발생가능한 민원 사전차단 및 농업생산기반시설의 관리 강화

### 3 농어촌버스 전면 무료화 사업

- 농어촌버스 이용요금 무료화를 통하여 주민의 이동성 제고와 지역경제 활성화 및 교통복지 기여

#### □ 추진근거

- 여객자동차 운수사업법 제50조 (재정지원)
- 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한법 제12조 (대중교통육성을 위한 재정지원)

#### □ 사업개요

- 사업명: 농어촌버스 전면 무료화 사업
- 시행시기: 2025. 5월 ~
- 사업량: 산청군 농어촌버스 14대(산청교통 11대, 부산교통 3대)
- 사업비: 400백만원

#### □ 그간 추진사항

- 사회보장제도 신설 협의 : 2024. 8월
- 사업 기본계획 수립 : 2024. 9월
- 유관기관(경남도, 운송사업자, 선거관리위원회) 협의 : 2024. 10. ~ 12월

#### □ 추진계획

- 관련 조례제정 : 2024. 12월 ~
- 무료화 추진 사전 준비 및 홍보 : 2025. 1. ~ 4월
- 무료 버스 운행 시행 : 2025. 5월

#### □ 기대효과

- 주민 교통복지 실현 및 지역경제 활성화 기여