

군민들의 행복한 삶의 실현을 위한 생활환경 조성

- 38. 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립
- 39. 산엔청 청년 베이스캠프 조성 및 운영
- 40. 평생학습관 건립 및 운영
- 41. 산청군 고향사랑기부제 홍보 및 기금사업 추진
- 42. 산청군 행복문화센터 건립
- 43. 소각시설 및 생활자원회수센터 확충사업
- 44. 도시재생 공모사업(옥산지구)
- 45. 산청군 공공임대 주택 사업
- 46. 농촌중심지 활성화 등 사업
- 47. 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업
- 48. 읍면 단위 LPG 배관망 구축사업
- 49. 생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업
- 50. 지방상수도 및 공공하수도 수혜지역 확장

49. 생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업

- ❖ 남강 본류 홍수위 상승에 따른 배수위 영향으로 초곡천 및 계남천(지방하천) 하류부 홍수 소통 불량으로 주거지 및 농경지 침수 피해 발생
- ❖ 풍수해 생활권 종합정비사업으로 인명 및 재산피해 예방

□ 추진방향

- 침수 발생 등이 빈번한 재해취약시설에 대한 조속한 정비사업 시행으로 재해예방

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1. 1. ~ 2027. 12. 30. (7년간)
- 위 치: 경남 산청군 생초면 어서리 267-31번지 일원
- 사업량
 - 배수펌프설치 2대, 유수지 2개소, 예경보시설 설치 1식
 - 지방하천축제정비 L=1,560m, 홍수방어벽 L=760m
 - 경관교 및 양수장 2개소 이설, 도로승상, 상하수도관로이설
 - 교량재가설 5개소, 보상 1식(건물, 토지 등) 등
- 사업비: 42,000백만원(국비 50%, 도비 25%, 시·군비 25%)
- 용역사: (주)삼안, (주)수성엔지니어링

□ 그간 추진사항

- 재해위험지구 지정 : 2020. 8. 5.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2021. 2. 8.
- 하천기본계획 1차 자문회의 : 2022. 4.
- 생초면 주민설명회(1차) : 2022. 8. 2.
- 남강 하천기본계획 수위저감대책 환경청 협의 : 2022. 8. 24.
- 생초면 주민설명회(2차) : 2022. 11. 9.
- 기본계획안 협의(행정안전부, 경남도청) : 2023. 6. 1.
- 생초면 주민설명회(3차) : 2023. 8. 11.
- 기본계획안 협의(낙동강유역환경청) : 2023. 11. 1.

- 기본계획안 협의(환경연구원) : 2023. 12. 20.
- 기본계획안 협의(낙동강유역환경청) : 2024. 3. 11.
- 생초면 주민설명회 : 2024. 5. 16.
- 초곡천 생태자연도 등급 조정(1급→3급) : 2024. 8. 14.

□ 추진계획

- 기본계획안 수립 확정 : 2025. 6.
- 실시설계 완료 및 용지보상 : 2025. 12.
- 공사착공 : 2026. 1.
- 공사준공 : 2027. 12.

□ 기대효과

- 남강 본류 배수위 영향으로 인한 재해발생이 빈번한 상업, 주거 및 농업시설에 대하여 조속한 정비사업 추진으로 군민의 생명을 보호하고 안전한 주거환경을 조성하고자 함



「 안전 총괄과 」

1. 자연재해위험개선지구 정비사업	237
2. 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	238
3. 가정용 무선방송장치 구축사업	239
4. 스마트 마을방송시스템 구축사업	240
5. 산청군 중대재해예방 안전보건교육 관리	241
6. 무선 공공 인터넷망 구축 사업	242
7. 방범용 CCTV 설치사업	243
8. 범죄예방환경 도시조성사업	244
9. 산청초등학교 통학로 지중화사업(통신)	245
10. 재난상황실 전담인력 구축	246
11. 취약계층 소방시설 설치사업	247



1. 자연재해위험개선지구 정비사업

❖ 재해 발생 우려가 높은 자연재해위험개선지구에 조속한 정비사업 추진으로 군민의 생명과 재산을 보호하고 안전한 주거환경을 조성하고자 함.

□ 추진방향

- 상습 침수피해지역 해소를 위한 종합적인 재해예방사업 추진
- 주민 불편 최소화를 위한 조기 예산 확보 및 사업 준공

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 1.~2027. 12.
- 대 상 지: 법평 자연재해위험개선지구 외 4개소
- 사 업 비: 62,894백만원(국 50%, 도 25%, 군 25%)

사업명	사업량	사업비(백만원)			비고	
		총 사업비	'24년 까지	'25년		'26년 이후
5개지구		63,894	17,580	11,239	35,075	
법평 자연재해위험 개선지구 정비사업	교량재가설 2개소 등	15,088	10,960	4,128		마무리
단계 자연재해위험 개선지구 정비사업	교량재가설 1개소 등	5,734	3,400	2,334		마무리
신등 자연재해위험 개선지구 정비사업	교량재가설 1개소 등	13,672	2,420	4,127	7,125	마무리
중촌 자연재해위험 개선지구 정비사업	하천정비 3.89km	26,400	800	500	25,100	계속
옥산 자연재해위험 개선지구 정비사업	축제정비 L=500m	3,000		150	2,850	신규

□ 그간 추진사항

- 법평지구 3차분, 단계지구 2차분 준공 : 2024. 1. ~ 12.

□ 추진계획

- 옥산지구 실시설계 시행 : 2025. 2.
- 법평지구 준공 : 2025. 4.
- 단계지구 준공 : 2025. 11.

□ 기대효과

- 침수 및 유실위험지역 재해예방사업 추진으로 주민의 생명과 재산 보호



2. 급경사지 붕괴위험지구 정비사업

❖ 재해 발생 우려가 높은 급경사지 붕괴위험지구에 조속한 정비사업 추진으로 군민의 생명과 재산을 보호하고 안전한 주거환경을 조성하고자 함.

□ 추진방향

- 급경사지 붕괴위험지역 해소를 위한 재해예방사업 추진
- 주민 불편 최소화를 위한 조기 예산 확보 및 사업 준공

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2027. 12.
- 대 상 지: 동당 급경사지 붕괴위험지구 외 6개소
- 사 업 비: 14,802백만원(국 50%, 도 25%, 군 25%)

사업명	사업량	사업비(백만원)				비고
		총사업비	'24년까지	'25년	'26년 이후	
5개지구		14,802	6,040	3,430	5,332	
대현 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	사면개량 340m 등	4,840	4,840			마무리
신연 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	사면개량 330m 등	4,900	800		4,100	계속
금서 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	사면개량 260m 등	2,666	200	1,234	1,232	계속
대하 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	사면개량 260m 등	978	100	878		마무리
성내 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	사면개량 100m 등	1,418	100	1,318		마무리

□ 그간 추진사항

- 상법지구, 동당지구 준공 : 2024. 1. ~ 12.
- 대하, 성내, 금서지구 실시설계용역 시행 및 준공 : 2024. 1. ~ 12.

□ 추진계획

- 대하, 성내지구 사업시행 및 준공 : 2025. 2. ~ 12.
- 금서지구 행정절차 협의 및 1차분 착공 : 2025. 3. ~ 12.

□ 기대효과

- 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 추진으로 주민의 생명과 재산 보호



3. 가정용 무선방송장치 구축사업

❖ 기존 방송시설의 난청 문제를 해소하여 정확한 공지 사항 전달과 긴급 재난 상황시 신속한 전파로 주민의 생명과 재산을 보호코자 함

□ 추진방향

- 취약마을의 노후된 마을 방송스피커 교체 및 설치로 각종 재난 발생 시 재난 상황을 신속하게 전파
- 취약 계층의 가정용 스피커 설치를 통해 재난안전 사각지대 해소

□ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026년
- 위 치: 산청군 관내 취약마을
- 사 업 량: 40여개 취약마을 방송장비 설치
- 사 업 비: 800백만원
- 사업내용: 가정용 마을 송·수신기 및 마을방송 송신기 설치

□ 그간 추진사항

- 2023년 1차 가정용 무선방송장치 구축사업 준공 : 2023. 9.
※ 11개 읍·면 13개마을, 609세대
- 2024년 2차 가정용 무선방송장치 구축사업 준공 : 2024. 10.
※ 11개 읍·면 32개마을, 1,508세대

□ 추진계획

- 3차 가정용 무선방송장치 설치지역 조사 및 선정 : 2024. 2.
- 2025년 예산확보 150백만원(군비 150)
- 가정용 무선방송장치 설치(11개 마을 400세대 설치 예정) : 2024. 8.

□ 기대효과

- 가정 내 무선방송장치 설치를 통하여 소음 등으로 인한 미청취, 난청 등 문제 해소를 주민의 생명과 재산보호



4. 스마트 마을방송시스템 구축사업

❖ 기존 마을방송시스템의 서버 이원화, 신규 소프트웨어 및 어플 도입을 통한 기능 개선으로 재난안전망 현대화

□ 추진방향

- 시스템서버 이원화를 통한 잦은 시스템 오류에 대처
- 기존 육성녹음 방식의 변경을 통한 음질 개선으로 청취환경 개선
- 재난·재해 발생시 기존 방송시스템 연계 및 통화기능 활용을 통한 신속 전파

□ 사업개요

- 사업기간: 2025년
- 위 치: 산청군청 관제센터
- 사 업 량: 스마트마을방송시스템 1식
- 사 업 비: 300백만원
- 사업내용: 시스템 서버 구축, 기존시스템 연계 및 서버 이원화, 어플리케이션 도입 등

□ 그간 추진사항

- 2025년 재난관리기금사업 시청 및 선정 : 2024. 8.

□ 추진계획

- 2025년 스마트 마을방송시스템 구축사업 시행 : 2025. 2.
- 2025년 스마트 마을방송시스템 구축사업 준공 : 2025. 6.

□ 기대효과

- 기존 마을방송시스템 현대화를 통한 재난·재해시 정확하고 신속한 전파로 주민의 생명과 재산보호에 기여



5. 산청군 중대재해예방 안전보건교육 관리

❖ 관리감독자, 담당자 및 근로자 정기안전보건교육 실시를 통해 중대 재해를 예방하고 안전보건 수행능력 향상

□ 추진방향

- 관리감독자 조기 교육을 통한 사업장의 효율적 관리 및 안전보건 관리 능력 제고
- 담당자 실무교육 실시로 중대재해 예방 대응능력 향상
- 근로자 정기교육 실시로 스스로 중대재해에 동참

□ 사업개요

- 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
- 사업비: 10백만원(군비 100%)
- 대상: 관리감독자(실과읍면장), 업무담당자, 소속근로자 등
- 내용: 중대재해예방을 위한 안전보건교육 이수관리

□ 그간 추진사항

- 관리감독자(부서장) 위탁 교육 실시 : 9회, 36명
- 현업근로자 정기안전보건교육 실시 : 40회, 3,679명

□ 추진계획

- 관리감독자(부서장) 위탁 교육 실시 : 2025. 1. ~ 11.
- 근로자 정기안전보건교육 실시(반기 12시간) : 2025. 1. ~ 12.
- 중대재해처벌법 담당자 실무교육 실시 : 연중 1~2회

□ 기대효과

- 관리감독자 및 업무담당자 중대재해예방 추진으로 사고 예방에 기여
- 소속 근로자의 자율적인 중대재해 예방능력 향상



6. 무선 공공 인터넷망 구축 사업

❖ 다중이용시설에 무선인터넷 서비스를 구축하여 지역주민과 방문객에게 편의 제공과 세대 간 정보 격차 해소

□ 추진방향

- 행정복지센터, 복지회관, 체육공원 등 다중이용시설 우선 설치
- 고용량 WiFi 장비 설치를 통한 고품질, 고속 서비스 제공

□ 사업개요

- 위 치: 관내 다중이용시설 17개소
- 사 업 량: WiFi 17개소 31대 구축
- 사 업 비: 60백만원(군비 100%)
- 사업내용: 공공 무선 인터넷망 구축

□ 그간 추진사항

- WiFi 25개소에 25대(옥내 20대, 옥외 5대) 설치완료 : 2024. 5.

□ 추진계획

- 현지실사 및 실시설계 : 2025. 1. ~ 2.
- 착공 및 준공 : 2025. 3. ~ 6.

□ 기대효과

- 지역 무선인터넷 취약지역 및 계층에 대한 정보 격차 해소
- 무료 인터넷망 서비스 제공으로 스마트 서비스 강화.



7. 방법용 CCTV 설치사업

❖ 농축산물 도난과 범죄사기 등 산청군 관내에서 발생하는 각종 범죄 예방 및 신속한 수사·검거를 위하여 방법용 및 지능형 CCTV 설치

□ 추진방향

- 노후 카메라와 교체 및 CCTV 설치 요구지역 우선 설치
- 고화질 방법용 카메라 설치 및 지능형 카메라 확대 설치

□ 사업개요

- 위 치: 산청군 관내
- 사 업 량: 방법용 및 지능형 CCTV 55개소 60대 설치
- 사 업 비: 460백만원(군비 100%)
- 사업내용: 고화질 방법용 카메라 설치 및 지능형 카메라 확대 설치

□ 그간 추진사항

- 방법용 및 지능형 CCTV 90개소 133대 설치 : 2024. 3. ~ 10.

□ 추진계획

- 현지실사 및 실시설계 : 2025. 1. ~ 2.
- 착공 및 준공 : 2025. 3. ~ 10.

□ 기대효과

- 고화질 CCTV 영상자료를 활용하여 사건·사고 해결에 결정적 기여
- 각종 범죄 및 불법행위에 대한 사회안전망 강화로 군민 복지 향상



8. 범죄예방환경 도시조성사업

❖ 여성, 어린이 등 치안 약자 보호와 범죄 발생 우려지역에 대한 안전 시설을 설치하여 범죄예방 환경 조성

□ 추진방향

- 범죄 발생을 사전에 예방하기 위해 안전한 거리환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2025. 1. ~ 6.
- 위 치: 관내
- 사 업 량: 안심반사경 20개, 쏠라벽부등 40개
- 사 업 비: 10백만원(군비)
- 사업내용: 범죄예방을 위한 범죄발생 우려지역에 안전시설물 설치

□ 그간 추진사항

- 주요 관광지 등 공중화장실 비상벨 설치(35개소) : 2019 ~ 2023년
- 기설치된 공중화장실 비상벨 유지보수 용역 실시 : 2024 ~ 2025년

□ 추진계획

- 사업계획수립 및 대상지 선정 : 2025. 1. ~ 3.
- 사업추진 및 완료 : 2025. 3. ~ 6.

□ 기대효과

- 범죄 발생 우려지역 및 사각지대의 범죄 사전 예방
- 여성, 어린이 등 치안 약자의 보호 및 안전한 거리환경 조성



9. 산청초등학교 통학로 지중화사업(통신)

❖ 경제기업과에서 시행하는 「산청초등학교 주변 통학로 지중화사업」의 일환으로 전신주 및 통신주의 지중화를 통한 보행 환경 및 경관 개선의 통신분야 지중화 사업 계획임.

□ 추진방향

- 산청읍 어린이 보호구역 주변 지중화 사업으로 안전사고 예방
- 전신주 및 통신주 지중화로 경관 개선 및 통신 대역폭 확보

□ 사업개요

- 위 치: 산청군 관내
- 사 업 량: 통신선로 지중화 L=0.816km
- 사 업 비: 100백만원(군비 100%)
- 사업내용: 보행환경 개선 및 경관 개선목적으로 통신 지중화 시행

□ 추진계획

- 기본설계 및 사업자 선정 : 2025. 1. ~ 3.
- 착공 및 준공 : 2025. 4. ~ 6.

□ 기대효과

- 산청초등학교 주변 통학로 이용 군민의 통행 시 안전사고 예방
- 통신선로 지중화로 주변 경관 개선 및 회선 대역폭 확보



10. 재난상황실 전담인력 구축

❖ 정부의 「국가안전시스템 개편 종합대책」에 따른 재난안전상황실 24시간 상시 운영체계를 위한 전담인력 구축

□ 추진방향

- 재난정보의 수집·전파, 상황관리, 재난발생 시 초동조치 및 지휘 등의 업무를 수행하기 위해 상시 재난안전상황실 전담인력을 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2025. 3. ~
- 위 치: 산청군 재난상황실
- 사 업 량: 시간선택제 임기제 채용(3명)
- 사 업 비: 126백만원(군126)
- 사업내용: 재난 및 안전사고 상황접수, 분석 보고 및 전파 등

□ 추진계획

- 재난안전상황실 인력 채용 공고 : 2025. 1. ~ 2.
- 재난안전상황실 인력 채용 및 상시 운영 : 2025. 3.

□ 기대효과

- 예기치 못한 재난 발생 시 신속한 재난대응 체계 확보
- 재난 상황 관리의 전문성 제고

